（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年11月　5日
契約業者名	日本工営（株）　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市十日町1－3－29
業務の名称	山形北部道路橋梁補修補強設計業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁補修設計　一式
履行期間（自）	令和　7年　9月30日
履行期間（至）	令和　9年　2月26日
変更前の契約金額	29，447，000円（税込み）
変更金額	＋　4，015，000円（税込み）
変更後の契約金額	33，462，000円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、早急に補修対応が必要な橋梁が確認されたため、補修設計を増工する。