（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月　４日
契約業者名	（株）新庄砕石工業所
契約業者の住所	山形県新庄市十日町１５７４－３
工事の名称	Ｒ８　新庄金山道路萩野山崎地区改良工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字金山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工（ICT）　　V=約3,600m3 ・路体盛土工　　V=約2,200m3 ・路床盛土工（ICT）　　V=約5,900m3 ・地盤改良工　　V=約8,200m3 ・遮水工　　A=約6,100m2 ・排水構造物工　　1式
工期（自）	令和　８年　７月２７日
工期（至）	令和　９年　３月２６日
変更前の契約金額	１９１，９５０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１９１，９５０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長のため