（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月１０日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	藁坊野改良舗装工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台字下田表～大字上台字藁坊野　地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・不陸整正(ICT)　　約4,320m2 ・上層路盤(ICT)　　約3,640m2
工期（自）	令和　８年　３月１２日
工期（至）	令和　８年１１月２４日
変更前の契約金額	１９７，８９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９９，０２３，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更