（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月　５日
契約業者名	泰昌建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市城西町１－６－２２
工事の名称	塚田地区道路改良工事
工事場所	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・路体盛土工　V＝18,800m3 ・バーチカルドレーン工（ICT施工）　1式
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１２月１８日
変更前の契約金額	１２４，５０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　２８，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５２，９９９，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工計画を変更したため、当初全数量載荷盛土で計画していたものを路体盛土に変更する。 ・受注者と協議の結果、バーチカルドレーン工をICT施工へ変更する。