（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月１２日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	金山上台改良工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字山崎　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・路床盛土工　　約4600m3 ・簡易吹付法枠工　　約5300m2
工期（自）	令和　８年　２月２５日
工期（至）	令和　９年　２月１９日
変更前の契約金額	１８７，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５１，４８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３８，４８０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、路床盛土工を追加する。 ・現地精査の結果、簡易吹付法枠工の数量を変更する。