（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年１１月１３日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	寒河江国道管内橋梁補修工事
工事場所	山形県寒河江市大字白岩～西村山郡西川町大字本道寺　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁補修工　１式 ・舗装工　　１式
工期（自）	令和　7年１０月　3日
工期（至）	令和　8年１１月１３日
変更前の契約金額	１０９，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５３，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６２，８００，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、橋梁床版の損傷が進行していたため、補修範囲を変更する。 ・現地調査の結果、舗装構成が当初想定と異なっていたため、舗装工を変更する。