（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月１７日
契約業者名	置賜建設（株）
契約業者の住所	山形県米沢市大字花沢３８７－１
工事の名称	Ｒ８　米沢国道管内交通安全対策工事
工事場所	山形県東置賜郡川西町大字西大塚～東置賜郡高畠町大字深沼　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	防護柵工　　L=約1,300m 区画線工　　L=約6,800m 構造物撤去工　　1式 仮設工　　1式
工期（自）	令和　８年　８月２８日
工期（至）	令和　９年　１月２２日
変更前の契約金額	７５，３５０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	７５，３５０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期延長の変更契約