（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月　６日
契約業者名	（株）佐藤渡辺　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町９－７
工事の名称	山崎改良舗装工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台字藁坊野～大字山崎字藁坊野　地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・ケーブル配管工　L=768m ・標識工　1式
工期　(自)	令和　８年　３月１２日
工期　(至)	令和　８年１１月２７日
変更前の契約金額	１８５，３５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，５８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９３，９３０，０００円（税込み）
変更理由	・現地調査の結果、舗装前にケーブル配管を施工する必要が生じたため追加する。 ・現地調査の結果、標識基礎、ＣＣＴＶカメラ基礎を施工する必要が生じたため追加する。