（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月１２日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	蔵王大橋橋梁補修工事
工事場所	山形県上山市金谷～権現堂　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・橋梁床版工　一式 ・仮設工　一式
工期（自）	令和　８年　４月１５日
工期（至）	令和　９年　１月２９日
変更前の契約金額	９９，９７９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１３，１７９，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、床版において早期補修が必要な箇所が確認されたため、補修範囲を変更する。 ・床版補修範囲が増となったことに伴い、現道規制日数及び足場範囲が増えたため、交通誘導警備員及び足場数量を変更する。