（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年１１月２０日
契約業者名	山形河川国道管内防災点検業務日本工営・新和設計設計共同体　日本工営株式会社　山形事務所　所長　菊地　大
契約業者の住所	山形県山形市十日町１－３－２９
業務の名称	山形河川国道管内防災点検業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・国道113号宇津川橋災害対策　１式 ・国道112号志津盛土変状対応　1式
履行期間（自）	令和　7年　9月２０日
履行期間（至）	令和　8年１１月２０日
変更前の契約金額	５４，７８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，２５８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６０，０３８，０００円（税込み）
変更理由	・災害復旧設計の基礎資料を収集するため、測量及び地質調査を追加する。