（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 4 月 21 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流須川山辺地区河道掘削工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 4 月 21 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		152,627,000	
河川土工		式	1		21,204,800	
掘削工(ICT)		式	1		21,204,800	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	29,000	314.2	9,111,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	29,000	417	12,093,000	
地盤改良工		式	1		131,422,200	
土質改良工		式	1		131,422,200	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	29,000	1,260	36,540,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	29,000	3,015	87,435,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	29,000	256.8	7,447,200	
直接工事費		式	1		152,627,000	
共通仮設費		式	1		12,028,616	
共通仮設費		式	1		1,373,380	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,373,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		10,655,236	
純工事費		式	1		164,655,616	
現場管理費		式	1		39,904,617	
工事原価		式	1		204,560,233	
一般管理費等		式	1		31,849,767	
工事価格		式	1		236,410,000	
消費税相当額		式	1		23,641,000	
工事費計		式	1		260,051,000	