（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 6 月 30 日 に契約した　　新庄金山地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 9 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県最上郡金山町大字金山920番地の6

氏名　白岩土木建築株式会社
代表取締役　白　岩　匠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		96,320,998	
道路土工		式	1		77,991,836	
路床盛土工(ICT)		式	1		5,949,736	
路床盛土(ICT) (凍上抑制層)	RC-40	m3	1,700	3,302	5,613,400	
路床盛土(ICT) (凍上抑制層)	改良土	m3	910	369.6	336,336	
破砕工		式	1		72,042,100	
破砕処理		m3	13,000	3,264	42,432,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13,000	1,926	25,038,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13,000	248.8	3,234,400	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	13,000	102.9	1,337,700	
地盤改良工		式	1		4,166,162	
自走式土質改良工		式	1		4,166,162	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ	m3	910	3,522	3,205,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	910	807.4	734,734	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	910	248.8	226,408	
法面工		式	1		14,163,000	
法枠工		式	1		14,163,000	
簡易吹付枠	H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材t=5cm	m2	1,000	14,163	14,163,000	
直接工事費		式	1		96,320,998	
共通仮設費		式	1		11,317,569	
共通仮設費		式	1		1,723,272	
運搬費		式	1		176,610	
建設機械運搬費		式	1		176,610	2台
技術管理費		式	1		602,757	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		525,137	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		60,371	
簡易施工実態調査		式	1		17,249	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		943,905	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		9,594,297	
純工事費		式	1		107,638,567	
現場管理費		式	1		33,361,551	
工事原価		式	1		141,000,118	
一般管理費等		式	1		22,999,882	
工事価格		式	1		164,000,000	
消費税相当額		式	1		16,400,000	
工事費計		式	1		180,400,000	