（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 7 月 4 日 に契約した　　達磨寺地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 7 月 11 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形市東青田五丁目1番5号

氏名　渋谷建設 株式会社
代表取締役社長　澁　谷　豪

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		128,507,550	
道路土工		式	1		121,247,950	
載荷盛土工		式	1		121,247,950	
載荷盛土		m3	29,500	105.1	3,100,450	
土材料		式	1		118,147,500	
地盤改良工		式	1		2,110,500	
ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工		式	1		2,110,500	
ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	砂材料費有	m3	500	4,221	2,110,500	
仮設工		式	1		5,149,100	
工事用道路工		式	1		5,149,100	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,100	244	268,400	
土材料		式	1		4,880,700	
直接工事費		式	1		128,507,550	
共通仮設費		式	1		13,723,945	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,256,734	
技術管理費		式	1		61,854	
道路施設帳票作成費		式	1		61,854	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,194,880	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,467,211	
純工事費		式	1		142,231,495	
現場管理費		式	1		43,474,221	
工事原価		式	1		185,705,716	
一般管理費等		式	1		29,294,284	
工事価格		式	1		215,000,000	
消費税相当額		式	1		21,500,000	
工事費計		式	1		236,500,000	