（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月１６日
契約業者名	（株）都市技術
契約業者の住所	福島県郡山市不動前１－１
業務の名称	大淀分水路（中地区）用地調査等業務
業務場所	山形県村山市大字大淀　地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・用地測量　４．８７ｈａ ・土地利用履歴等調査　４．８７ｈａ ・木造建物調査算定　８棟 ・立竹木調査算定　１１．７４千㎡
履行期間（自）	令和　7年　3月１８日
履行期間（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	２３，２７６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，８６９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５，１４５，０００円（税込み）
変更理由	当該業務において一部計画変更による設計の見直しがあり、用地測量の数量が増加し、調査対象物件にも変更が生じた。