（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月２７日
契約業者名	エイト技術（株）
契約業者の住所	青森県八戸市城下２－９－１０
業務の名称	最上地区用地調査等業務
業務場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・用地測量　０．１５ｈａ ・立竹木調査算定　１．５０千㎡ ・生産設備再算定　３台 ・附帯工作物再算定　３箇所 ・立竹木再算定　２４．２５千㎡ ・地盤変動影響調査（事前調査） 木造建物　３０棟、非木造建物　６棟、工作物　１２箇所 ・地盤変動影響調査（算定） 非木造建物　１棟、工作物　１箇所
履行期間（自）	令和　7年　7月１１日
履行期間（至）	令和　7年１２月２５日
変更前の契約金額	１８，８６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３８８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２，２５３，０００円（税込み）
変更理由	建物所有者との協議の結果、地盤変動影響調査の数量に増減が生じた。