（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 7 年 12 月 18 日 に契約した　　真柄地区改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 7 年 12 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字福田字福田山711番地の228

氏名　株式会社カキザキ
代表取締役　柿 﨑　千 惠

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 15,194,983 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 12,170,480 | |
| 固結工 | | 式 | 1 | | 12,170,480 | |
| 中層混合処理<br>(No.26+13.5) | 改良深度 8.15m ｾﾒﾝﾄ系固化材<br>高炉ｾﾒﾝﾄ　250kg/m3 | m3 | 1,477 | 8,240 | 12,170,480 | |
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 2,540,212 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 157,137 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 18,468 | 72m3 |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 58,957 | 19m3 |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 79,712 | 181m2 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 2,383,075 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>(No.26+13.5) | RCB-B1600-H2600 | m | 72.5 | 32,870 | 2,383,075 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 484,291 | |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 484,291 | |
| 素掘側溝 | 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ | m | 359 | 1,349 | 484,291 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良<br><br>(砂子沢工事用道路) | | 式 | 1 | | 26,592,792 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 1,031,306 | |
| 掘削工 | | m3 | 1 | | 111,933 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 170 | 346.2 | 58,854 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 130 | 408.3 | 53,079 | |
| 路体盛土工 | | m3 | 1 | | 798,494 | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 420 | 242.3 | 101,766 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 160 | 876.8 | 140,288 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 40 | 5,904 | 236,160 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 300 | 816.6 | 244,980 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 300 | 251 | 75,300 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 120,879 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 270 | 447.7 | 120,879 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 4,325 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 4,325 | |
| 暗渠排水管 | 据付・撤去 波状管 450～600mm | m | 4.9 | 882.8 | 4,325 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 3,374,055 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | 3,374,055 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | RC-40 仕上り厚 250ｍｍ | m2 | 278 | 1,464 | 406,992 | |
| 下層路盤(歩道部) | RC-40 仕上り厚 250ｍｍ | m2 | 550 | 2,193 | 1,206,150 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 | m2 | 269 | 2,004 | 539,076 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 378 | 2,104 | 795,312 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ20T 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50 | m2 | 141 | 3,025 | 426,525 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 22,017,059 | |
| 防護施設工 | | 式 | 1 | | 41,520 | |
| 仮設防護柵設置･運搬<br>【支給品】 | H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | m | 30 | 1,384 | 41,520 | |
| 仮橋･仮桟橋工 | | 式 | 1 | | 21,283,115 | |
| 橋脚 | | t | 16 | 321,185 | 5,138,960 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮橋上部 | 架設 | t | 14.4 | 620,490 | 8,935,056 | |
| 覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋] | | m2 | 112 | 56,383 | 6,314,896 | |
| 仮設高欄 | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 設置 | m | 28 | 31,366 | 878,248 | |
| 現場取卸(鋼桁) | | t | 14.4 | 1,108 | 15,955 | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 692,424 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 21,802 | 85m3 |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 55,854 | 18m3 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 69,411 | 170m3 |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 27,610 | 110m3 |
| 大型土のう積<br>(設置) 【支給品】 | 110×110　2t用　中詰材C-40 | 袋 | 96 | 1,813 | 174,048 | |
| 大型土のう積<br>(撤去) | 110×110　2t用 | 袋 | 128 | 1,022 | 130,816 | |
| 吸出し防止材(全面)設置 | ﾔｼ及び化学繊維製 t=10mm | m2 | 248 | 858.4 | 212,883 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 166,047 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 73,328 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 35 | 691.6 | 24,206 | |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ | m2 | 227 | 216.4 | 49,122 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 92,719 | |
| 殻運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 11 | 5,216 | 57,376 | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 11 | 3,213 | 35,343 | |
| 道路改良<br>(皿嶋地区) | | 式 | 1 | | 6,807,184 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 509,372 | |
| 掘削工 | | m3 | 1 | | 124,632 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 360 | 346.2 | 124,632 | |
| 路体盛土工 | | m3 | 1 | | 295,200 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 50 | 5,904 | 295,200 | |
| 路体外盛土工 | | 式 | 1 | | 26,737 | |
| 路体外盛土 | | m3 | 30 | 133.3 | 3,999 | |
| 畦畔盛土 | W=300　H=300 | m | 23.9 | 951.4 | 22,738 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 62,803 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 50 | 897.9 | 44,895 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 40 | 447.7 | 17,908 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 34,722 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 34,722 | |
| 種子散布 | 肥料無し 100m2未満 | m2 | 90 | 385.8 | 34,722 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 5,827,060 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 846,930 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 97,983 | 382m3 |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 11,148 | 37m3 |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 599,368 | 308m3 |
| 埋戻し | 土砂 | 式 | 1 | | 89,987 | 29m3 |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 48,444 | 110m2 |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 2,321,831 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US1-B500-H500(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 18 | 14,320 | 257,760 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | US1-B600-H600(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 18.9 | 17,426 | 329,351 | |
| 自由勾配側溝 | US9-B-B500-H1000(溶融ｽﾗｸﾞ) | m | 62.4 | 27,800 | 1,734,720 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 417,818 | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | PK1-RC1-D300 | m | 4.8 | 21,881 | 105,028 | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | PK1-RC2-D700 | m | 5.5 | 56,871 | 312,790 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 2,240,481 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B900-L900-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 109,992 | 109,992 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1000-L1000-H1100　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 2 | 182,864 | 365,728 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1000-L1000-H1200　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 2 | 204,062 | 408,124 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1000-L1000-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 3 | 224,576 | 673,728 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1500-L1500-H1500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 332,907 | 332,907 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B1500-L1500-H1600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) | 箇所 | 1 | 350,002 | 350,002 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 27,480 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷砂利工 | | 式 | 1 | | 27,480 | |
| 敷砂利 | RC-40　t=100mm | m2 | 100 | 274.8 | 27,480 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 408,550 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 208,200 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 25 | 8,328 | 208,200 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 200,350 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 25 | 2,276 | 56,900 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 25 | 5,738 | 143,450 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 48,594,959 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 14,577,029 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,847,968 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 4,913,131 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 4,669,304 | 2回 |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 243,827 | 39.1t |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 61,541 | |
| 道路施設帳票作成費 | | 式 | 1 | | 61,541 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 873,296 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 8,729,061 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 63,171,988 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 35,883,317 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 99,055,305 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 16,944,695 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 116,000,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 11,600,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 127,600,000 | |
| | | | | | | |