# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　1月２７日 |
| 契約業者名 | エイト技術（株） |
| 契約業者の住所 | 青森県八戸市城下２－９－１０ |
| 業務の名称 | 小国道路（あけぼの南地区）用地調査等業務 |
| 業務場所 | 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの　地内外 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要<br><br>（変更した内容について記述する） | ・用地測量　０．０２５ｈａ<br>・立竹木調査算定　４．２１千㎡<br>・建物等再算定　５棟<br>・附帯工作物再算定　８箇所<br>・立竹木再算定　１４．８４千㎡<br>・地盤変動影響調査（事前調査）<br>木造建物　２１棟<br>工作物　２２箇所 |
| 履行期間（自） | 令和　7年　7月１１日 |
| 履行期間（至） | 令和　8年　2月１６日 |
| 変更前の契約金額 | ３１，３１７，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，７１６，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３３，０３３，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地精査の結果、数量に増減が生じた。 |