（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 1 月 30 日 に契約（第 4 回変更）した 最上川上流田村川下流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 1 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設(株)
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		171,254,041	
河川土工		式	1		81,055,248	
盛土工(ICT)		式	1		74,896,550	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	255.1	0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	19,100	269.9	5,155,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	12,910	3,005	38,794,550	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	12,900	255.9	3,301,110	
土材料		式	1		27,645,800	9,100m3
路体外盛土工		式	1		3,103,960	
路体外盛土		m3	1,200	140.8	168,960	
土材料		式	1		2,935,000	1,000m3
法面整形工(ICT)		式	1		1,344,738	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,370	567.4	1,344,738	
残土処理工		式	1		1,710,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,710,000	12,500m3
地盤改良工		式	1		69,469,090	
土質改良工		式	1		69,469,090	
安定処理	生石灰30kg/m3	m3	0	1,251	0	
安定処理	生石灰　防塵抑制型30kg/m3	m3	6,900	2,293	15,821,700	
安定処理	生石灰　防塵抑制型54kg/m3	m3	15,800	3,097	48,932,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,973	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	254.8	0	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	22,700	207.7	4,714,790	
法覆護岸工		式	0		0	
植生工		式	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0	1,788	0	
張芝	人工張芝(ワラ付芝)	m2	0	1,338	0	
付帯道路工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	563.7	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	0	1,652	0	
管理用通路工		式	0		0	
敷砂利工		式	0		0	
敷砂利	C-40 敷厚 100ｍｍ	m2	0	326	0	
構造物撤去工		式	1		8,803,964	
構造物取壊し工		式	1		3,382,043	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	397	8,519	3,382,043	
防草ｼｰﾄ撤去工		式	1		1,836,164	
防草ｼｰﾄ撤去		式	1		1,836,164	3,190m2
運搬処理工		式	1		3,585,757	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	397	3,123	1,239,831	
産業廃棄物運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	6	2,817	16,902	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
産業廃棄物運搬	混合(管理型)	m3	8	1,557	12,456	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	427	4,598	1,963,346	
産業廃棄物処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	6	13,209	79,254	
産業廃棄物処分	混合(管理型)	m3	8	34,246	273,968	
仮設工		式	1		9,691,938	
工事用道路工		式	1		1,718,377	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		430,080	140m3
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,288,297	883m2
防塵対策工		式	1		7,973,561	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,410	458	645,780	
防草ｼｰﾄ敷設		m2	1,430	1,461	2,089,230	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷設	＃3000　天端部	m2	2,340	447.9	1,048,086	
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ敷設	＃3000　法面部	m2	770	440.2	338,954	
散水		式	1		3,851,511	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雑工		式	1		2,233,801	
雑工		式	1		2,233,801	
雑工		式	1		2,233,801	
直接工事費		式	1		171,254,041	
共通仮設費		式	1		24,620,626	
共通仮設費		式	1		12,824,016	
運搬費		式	1		2,167,057	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		447,167	1回
仮設材運搬費		式	1		1,719,890	170t
準備費		式	1		3,279,153	
木根等処分費		式	1		2,567,491	
産業廃棄物処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(地盤改良材空袋)	式	1		90,885	
表土処理		式	1		620,777	
技術管理費		式	1		5,442,364	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土質等試験費		式	1		849,324	
ICT活用効果等に関する調査費		式	1		17,661	
諸経費動向調査費		式	1		117,418	
保守管理(ICT)		式	1		83,158	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,121,343	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		2,300,417	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用 (ICT)		式	1		953,043	
営繕費		式	1		449,124	
快適ﾄｲﾚ		式	1		449,124	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,486,318	
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,796,610	
純工事費		式	1		195,874,667	
現場管理費		式	1		46,277,428	
工事原価		式	1		242,152,095	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		36,357,905	
工事価格		式	1		278,510,000	
消費税相当額		式	1		27,851,000	
工事費計		式	1		306,361,000	