（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 6 日 に契約（第１回変更）した　山形管内気象観測設備工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本 直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区立町27番21号

氏名　コイト電工株式会社　東北支店
支店長　安 井　健 児

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		52,794,755	
施設計測･監視制御設備		式	1		52,794,755	
路面凍結検知設備		式	1		26,180,635	
道路気象ｾﾝｻ	一体型　近赤外線式	台	5	2,498,819	12,494,095	
道路気象ｾﾝｻ	路側状態判定部	台	5	2,288,918	11,444,590	
道路気象ｾﾝｻ	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾎﾞｯｸｽ	台	5	448,390	2,241,950	
気象観測設備		式	1		26,614,120	
雨量計	転倒ます型　融雪ヒーター含む	台	9	335,841	3,022,569	
風向風速計	光パルス式	台	8	598,717	4,789,736	
風向風速計	風向風速変換部	台	1	608,712	608,712	
気温表示板	着雪防止機能付	組	2	1,719,187	3,438,374	
気温表示板	通風式気温計	台	1	384,818	384,818	
気象観測装置	IP変換装置　TCP/IP方式	台	0	899,575	0	
気象観測装置	IP変換装置（BOX型）　TCP/IP方式	台	3	2,298,913	6,896,739	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
気象観測装置改造	気象観測装置	箇所	5	657,639	3,288,195	
ｻｰﾊﾞ改造	統合道路DBｻｰﾊﾞ	式	1		1,494,635	
ｻｰﾊﾞ改造	気象ｻｰﾊﾞ	式	1		1,494,635	
IP変換装置改造	IP変換装置	箇所	3	398,569	1,195,707	
機器単体費		式	1		52,794,755	
通信設備		式	1		2,367,368	
施設計測･監視制御設備工		式	1		1,723,657	
路面凍結検知設備設置工		式	1		271,770	
道路気象ｾﾝｻ設置	一体型　近赤外線式	台	0	26,937	0	
道路気象ｾﾝｻ設置	一体型　近赤外線式	台	5	30,032	150,160	
道路気象ｾﾝｻ設置	ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾎﾞｯｸｽ	台	5	24,322	121,610	
気象観測設備設置工		式	1		1,004,806	
雨量計設置	転倒ます型	台	8	13,313	106,504	
雨量計設置 尾花沢国道維持出張所	転倒ます型 取付架台含む	台	1	378,043	378,043	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
風向風速計設置	光パルス式	台	8	26,937	215,496	
気温表示板設置		組	1	144,231	144,231	
気温表示板設置	2台目以降補正あり	組	1	100,952	100,952	
気象観測装置設置	IP変換装置	台	0	19,860	0	
気象観測装置設置	IP変換装置（BOX型）	台	3	19,860	59,580	
気象観測設備撤去工		式	1		447,081	
雨量計撤去(不使用)		台	6	6,651	39,906	
雨量計撤去(再使用)		台	3	13,272	39,816	
風向風速計撤去（不使用）	光パルス式	台	8	6,865	54,920	
視程計撤去（不使用）	視程計	台	6	6,865	41,190	
路面凍結検知装置撤去(不使用)		台	6	6,865	41,190	
積雪深計撤去(不使用)		台	1	6,865	6,865	
気温表示板撤去(不使用)		組	1	33,384	33,384	
気温表示板撤去(不使用)	2台目以降補正あり	組	0	23,149	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
気温表示板撤去(再使用)		組	1	65,734	65,734	
気温表示板撤去(再使用)	2台目以降補正あり	組	1	45,935	45,935	
気象観測装置撤去(不使用)	IP変換装置	台	3	3,991	11,973	
気象観測装置撤去(不使用)	気象観測装置	台	2	33,084	66,168	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		431,975	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		431,975	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		431,975	
工場製品輸送工		式	1		108,948	
輸送工		式	1		108,948	
輸送(電気)	輸送費（電気）	式	1		108,948	
仮設工		式	1		102,788	
交通管理工		式	1		102,788	
交通誘導警備員A		人	2	19,170	38,340	
交通誘導警備員B		人	4	16,112	64,448	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		2,367,368	
共通仮設費		式	1		864,240	
共通仮設費		式	1		126,887	
技術管理費		式	1		80,056	
道路施設帳簿作成費		式	1		64,407	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	0		0	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		15,649	
現場環境改善費（率計上）		式	1		46,831	
共通仮設費（率計上）		式	1		737,353	
純工事費		式	1		3,231,608	
現場管理費		式	1		2,185,156	
機器間接費		式	1		5,998,468	
技術者間接費		式	1		864,895	
機器管理費		式	1		5,133,573	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		11,415,232	
一般管理費等		式	1		2,460,013	
工事価格		式	1		66,670,000	
消費税相当額		式	1		6,667,000	
工事費計		式	1		73,337,000	