（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 2 月 25 日 に契約した　　戸沢地区改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 2 月 27 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町１５７４番地の３

氏名　株式会社　新庄砕石工業所
代表取締役　柿 﨑　武 男

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		51,770,825	
防護柵工		式	1		7,357,024	
防止柵工 (S3)		式	1		7,357,024	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎　φ139.8×t3.5　H=1.5m	基	180	15,201	2,736,180	
金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 1.5m	m	265.2	17,424	4,620,844	
排水構造物工 (改修水路)		式	1		9,830,385	
作業土工		式	1		1,257,264	
床掘り	土砂	式	1		501,860	
埋戻し	土砂	式	1		755,404	
側溝工		式	1		8,573,121	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B900-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	223	27,743	6,186,689	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US1-B900用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	256	9,322	2,386,432	
構造物撤去工		式	1		982,576	
構造物取壊し工		式	1		510,942	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	62	8,241	510,942	
運搬処理工		式	1		471,634	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	62	1,904	118,048	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	62	5,703	353,586	
舗装工 (側道補修)		式	1		25,004,066	
路面切削工		式	1		8,160,266	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	13,400	457.6	6,131,840	
殻運搬(路面切削) ①	As切削材	m3	54	1,482	80,028	
殻運搬(路面切削) ②③	As切削材	m3	348	1,647	573,156	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	402	3,421	1,375,242	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		16,843,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13F 平均舗装厚 30 ｍｍ	m2	13,400	1,257	16,843,800	
仮設工		式	1		8,596,774	
仮置土工		式	1		8,260,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮置土撤去		m3	7,000	1,180	8,260,000	
仮水路工		式	1		336,774	
素掘側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	251.7	1,338	336,774	
直接工事費		式	1		51,770,825	
共通仮設費		式	1		6,355,416	
共通仮設費		式	1		896,960	
運搬費		式	1		275,689	
建設機械運搬費		式	1		275,689	
技術管理費		式	1		61,156	
道路施設帳票作成費		式	1		61,156	
現場環境改善費（率計上）		式	1		560,115	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,458,456	
純工事費		式	1		58,126,241	
現場管理費		式	1		18,302,284	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		76,428,525	
一般管理費等		式	1		13,471,475	
工事価格		式	1		89,900,000	
消費税相当額		式	1		8,990,000	
工事費計		式	1		98,890,000	