（ 別記様式1 ）

# 単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 18 日 に契約（第 1 回変更）した　　新庄地区道路改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市五日町1215番地の2

氏名　（株）オオバ
代表取締役　大 場　照 勝

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 86,884,442 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 7,081,469 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 6,366,573 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円形側溝 | φ200 | m | 311.4 | 20,445 | 6,366,573 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 714,896 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | 170×600×544(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) | 箇所 | 7 | 102,128 | 714,896 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 63,609,216 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 63,609,216 | |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 | 鋼管基礎 S3用鋼管基礎 φ139.8<br>×3.5 L＝1500 溶融亜鉛メッキ | 基 | 0 | 19,723 | 0 | |
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎<br>(傾斜部) | 鋼管基礎 S3用鋼管基礎 φ139.8<br>×3.5 L＝1500 溶融亜鉛メッキ | 基 | 1,289 | 24,188 | 31,178,332 | |
| 金網･支柱(立入防止柵) | 2m以下 1.5m | m | 0 | 17,873 | 0 | |
| 金網･支柱(立入防止柵) | 2m以下 1.5m | m | 1,856 | 17,409 | 32,311,104 | |
| 門扉 | 片開き | 基 | 0 | 106,076 | 0 | |
| 門扉 | 片開き | 基 | 1 | 119,780 | 119,780 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 16,193,757 | |
| 作業土工 | | 式 | 0 | | 0 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 0 | | 0 | 207m3 |
| 埋戻し | | 式 | 0 | | 0 | 321m3 |
| 境界工 | | 式 | 1 | | 705,280 | |
| 境界杭 | YK-1(溶融ｽﾗｸﾞ) 根巻き基礎有り | 本 | 76 | 9,280 | 705,280 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管工 | | 式 | 1 | | 15,488,477 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | FEP管　φ50×4条 | m | 0 | 1,999 | 0 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 | 角型FEP管　φ50×21条　φ81×1条 | m | 0 | 49,589 | 0 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 (ﾄﾝﾈﾙ内) | 角型FEP管　φ50×19条 | m | 0 | 42,246 | 0 | |
| ｹｰﾌﾞﾙ配管 (ﾄﾝﾈﾙ内) | 角型FEP管　φ50×21条 | m | 300.2 | 46,360 | 13,917,272 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (A) | 1400×900×1100(車道用) 蓋(T-25) | 箇所 | 0 | 420,431 | 0 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (B) | 1400×900×900(車道用) 蓋(T-25) | 箇所 | 0 | 420,044 | 0 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (集約型1) | 1200×1200×1500(歩道用) 蓋(T-14) | 箇所 | 0 | 462,087 | 0 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ<br>(集約型2) | 1200×1500×1500(車道用) 蓋(T-25) | 箇所 | 0 | 500,449 | 0 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ<br>(集約型3) | 1200×1200×1500(車道用) 蓋(T-25) | 箇所 | 0 | 418,397 | 0 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ<br>(ﾄﾝﾈﾙ内) | ﾄﾝﾈﾙ用 ALﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 0 | 120,801 | 0 | |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ<br>(ﾄﾝﾈﾙ内) | ﾄﾝﾈﾙ用 ALﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 15 | 104,747 | 1,571,205 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 86,884,442 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,695,863 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 955,262 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 78,487 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 61,030 | |
| 簡易施工実態調査費 | | 式 | 1 | | 17,457 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 876,775 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 8,740,601 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 96,580,305 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 29,969,438 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 126,549,743 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 20,950,257 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 147,500,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 14,750,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 162,250,000 | |