（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 18 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083番地

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		154,504,560	
河川土工		式	1		72,241,680	
盛土工(ICT)		式	1		66,982,380	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	25,000	249.9	6,247,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	27,780	1,935	53,754,300	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	27,800	251.1	6,980,580	
法面整形工(ICT)		式	1		5,259,300	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	9,400	559.5	5,259,300	
法覆護岸工		式	1		65,662,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		57,562,400	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	3,800	15,148	57,562,400	
植生工		式	1		8,100,000	
張芝	人工張芝(ワラ付芝)	m2	6,000	1,350	8,100,000	
構造物撤去工		式	1		16,600,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		8,639,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1,040	8,307	8,639,280	
運搬処理工		式	1		7,961,200	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1,040	3,056	3,178,240	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1,040	4,599	4,782,960	
直接工事費		式	1		154,504,560	
共通仮設費		式	1		13,120,437	
共通仮設費		式	1		2,468,888	
技術管理費		式	1		1,121,421	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,121,421	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,347,467	
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,651,549	
純工事費		式	1		167,624,997	
現場管理費		式	1		39,747,846	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		207,372,843	
一般管理費等		式	1		32,167,157	
工事価格		式	1		239,540,000	
消費税相当額		式	1		23,954,000	
工事費計		式	1		263,494,000	