（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 12 日 に契約（第 1 回変更）した　　萩野地区防雪柵工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 12 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社 柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		101,536,599	
落石雪害防止工		式	1		101,536,599	
作業土工		式	1		644,054	
床掘り	土砂	式	1		63,882	
床掘り	土砂	式	1		27,463	
埋戻し		式	1		512,424	
基面整正		式	1		40,285	
防雪柵工		式	1		100,892,545	
防雪柵	高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m	m	514.5	137,463	70,724,713	
防雪柵	高性能防雪柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m	m	80	137,463	10,997,040	
鋼管杭	鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m	本	132	106,401	14,044,932	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	W1700×H900×L4000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	基	16	318,722	5,099,552	
現場取卸(鋼管杭)		t	29.5	891.8	26,308	
直接工事費		式	1		101,536,599	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		12,275,236	
共通仮設費		式	1		2,223,529	
運搬費		式	1		1,177,844	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,177,844	
技術管理費		式	1		61,737	
道路施設帳票作成費		式	1		61,737	
現場環境改善費（率計上）		式	1		983,948	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,051,707	
純工事費		式	1		113,811,835	
現場管理費		式	1		34,633,051	
工事原価		式	1		148,444,886	
一般管理費等		式	1		24,045,114	
工事価格		式	1		172,490,000	
消費税相当額		式	1		17,249,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		189,739,000	