（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 3 月 26 日 に契約（第 1 回変更）した　山形管内道路CCTV設備工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 3 月 26 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　秋田県 能代市浜通町1番45号

氏名　能代電設工業 株式会社
代表取締役　山 田　雄 太

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)		式	1		41,810,991	
CCTV設備		式	1		41,810,991	
CCTV装置		式	1		41,810,991	
HDIPカメラ装置	高感度 積雪軽減対策 ﾎﾟｰﾙ取付ﾀｲﾌﾟ 機側装置含む	台	9	3,494,496	31,450,464	
Ｌ２－ＳＷ	固定型 ﾀｲﾌﾟD	台	6	144,807	868,842	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	中距離 1Gbps SM2C 最大40km	個	12	233,148	2,797,776	
分電盤	本体（電源切替部あり） 標準塗装	面	6	683,052	4,098,312	
H.264HDエンコーダ		台	3	865,199	2,595,597	
機器単体費		式	1		41,810,991	
工場製作		式	1		7,748,544	
工場製作工		式	1		7,748,544	
CCTV支柱製作工		式	1		7,748,544	
CCTV支柱	単柱 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 亜鉛ﾒｯｷ	基	6	1,291,424	7,748,544	
工場純工事費		式	1		7,748,544	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(工場製作原価)		式	1		7,748,544	
電子応用設備		式	1		2,791,898	
CCTV設備工		式	1		1,453,548	
CCTV装置設置工		式	1		1,358,769	
HDIPカメラ装置設置	機側装置含む	台	9	95,809	862,281	
分電盤設置		面	6	34,662	207,972	
CCTV支柱設置		基	6	48,086	288,516	
CCTV装置撤去工		式	1		94,779	
既設カメラ装置撤去	機側装置含む	台	3	31,593	94,779	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		648,080	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		648,080	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		648,080	
工場製品輸送工		式	1		99,270	
輸送工		式	1		99,270	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送(電気)	輸送費	式	1		99,270	
仮設工		式	1		591,000	
交通管理工		式	1		591,000	
交通誘導警備員Ａ		人日	12	18,396	220,752	
交通誘導警備員Ｂ		人日	24	15,427	370,248	
直接工事費		式	1		2,791,898	
共通仮設費		式	1		919,078	
共通仮設費		式	1		118,541	
技術管理費		式	1		64,808	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,492	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		6,316	
現場環境改善費（率計上）		式	1		53,733	
共通仮設費（率計上）		式	1		800,537	
純工事費		式	1		3,710,976	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		2,416,184	
機器間接費		式	1		5,723,979	
技術者間接費		式	1		1,371,569	
機器管理費		式	1		4,352,410	
(現場原価)		式	1		11,851,139	
工事原価		式	1		19,599,683	
一般管理費等		式	1		3,989,326	
工事価格		式	1		65,400,000	
消費税相当額		式	1		6,540,000	
工事費計		式	1		71,940,000	