（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 23 日 に契約した　最上川上流福田橋上部工工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 24 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区支倉町4番34号（マルキンビル）

氏名　株式会社日本ピーエス 東北支店
執行役員支店長　手 賀　由 成

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		14,761,530	
PC橋工		式	1		9,828,762	
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工		式	1		6,784,536	
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作		本	4	1,696,134	6,784,536	
支承工		式	1		1,817,319	
ｺﾞﾑ支承	320×220×88	個	8	98,211	785,688	
変位制限装置	φ80×1430 Fix	組	3	215,208	645,624	
変位制限装置	φ60×1230 Mov	組	3	128,669	386,007	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		272,220	
桁架設	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純床版橋	本	4	68,055	272,220	
床版・横組工		式	1		954,687	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑯-2(早強)膨張剤入り	m3	3	64,717	194,151	
緊張	片締め ﾊﾞｰｼｽﾃﾑ 径23(SBPR930/1080)	ｹｰﾌﾞﾙ	12	32,053	384,636	
足場		式	1		375,900	42m

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		4,932,768	
伸縮装置工		式	1		841,717	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	伸縮量20mm	m	2.4	160,859	386,061	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	伸縮量40mm	m	2.4	189,857	455,656	
排水装置工		式	1		1,207,140	
排水管	STKR400	m	8	42,275	338,200	
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ		箇所	10	86,894	868,940	
地覆工		式	1		831,852	
場所打地覆	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張剤入り	m	42	19,806	831,852	
橋梁用高欄工		式	1		2,011,389	
橋梁用高欄	鋼製 橋梁用高欄(組立式)	m	51	39,439	2,011,389	
銘板工		式	1		40,670	
銘板	鋳物用銅合金地金 200×300×13	枚	1	40,670	40,670	
直接工事費		式	1		14,761,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,558,030	
共通仮設費		式	1		4,057,043	
運搬費		式	1		3,938,497	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,938,497	1回
技術管理費		式	1		16,414	
簡易施工実態調査費用		式	1		16,414	
現場環境改善費（率計上）		式	1		102,132	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,500,987	
純工事費		式	1		20,319,560	
現場管理費		式	1		7,473,022	
工事原価		式	1		27,792,582	
一般管理費等		式	1		5,847,418	
工事価格		式	1		33,640,000	
消費税相当額		式	1		3,364,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		37,004,000	