（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 7 日 に契約した R8　新庄金山道路荒屋地区付属物工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 7 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3

氏名　株式会社新庄砕石工業所
代表取締役　柿　﨑　　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		163,672,754	
防護柵工		式	1		27,632,440	
防止柵工		式	1		27,632,440	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	鋼管基礎 S3用 φ139.8×3.5 L=1500 溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	667	15,320	10,218,440	
金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 1.5m	m	1,000	17,414	17,414,000	
落石雪害防止工		式	1		136,040,314	
作業土工		式	1		228,904	
床掘り	土砂	式	1		21,003	69m3
埋戻し		式	1		207,901	67m3
防雪柵工		式	1		135,811,410	
防雪柵	高性能防雪柵(杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m	m	173	214,678	37,139,294	
防雪柵	高性能防雪柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m	m	180	203,043	36,547,740	
防雪柵	高性能防雪柵(4%勾配･杭基礎ﾀｲﾌﾟ) 柵高 4.5m	m	166	243,768	40,465,488	
鋼管杭	鋼管径（杭径）406.4mm 鋼管長さ（杭長）4.0m	本	88	107,533	9,462,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	W1700×H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m	176	69,184	12,176,384	
現場取卸(鋼管杭)		t	22.2	882.9	19,600	
直接工事費		式	1		163,672,754	
共通仮設費		式	1		16,557,038	
共通仮設費		式	1		1,368,553	
運搬費		式	1		144,864	
建設機械運搬費		式	1		144,864	1台
技術管理費		式	1		62,057	
道路施設帳票作成費		式	1		62,057	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,161,632	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,188,485	
純工事費		式	1		180,229,792	
現場管理費		式	1		53,041,403	
工事原価		式	1		233,271,195	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		38,228,805	
工事価格		式	1		271,500,000	
消費税相当額		式	1		27,150,000	
工事費計		式	1		298,650,000	