（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１０月２８日
契約業者名	いであ（株）山形営業所
契約業者の住所	山形県山形市双葉町２丁目４番３８号
業務の名称	最上川上流河道分析評価等検討業務
業務場所	山形河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・河道分析・評価　　１式 ・河川整備計画検討　　１式 ・事業再評価検討　　１式 ・河川整備基本方針変更資料作成　１式
履行期間（自）	令和　6年１０月２３日
履行期間（至）	令和　7年１０月３１日
変更前の契約金額	２９，９９７，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，９１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３８，９０７，０００円（税込み）
変更理由	・最上川水系河川整備基本方針変更に向け「流域の概要」、「河川環境・河川利用」、「河道断面」の資料を作成するにあたり、最上川において河道断面形状の経年変化を分析・評価しており、最新の河道を把握している本業務へ増工する。