（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１９日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）　山形事務所
契約業者の住所	山形県鶴岡市新海町１７－６８
業務の名称	最上川上流大淀分水路水理模型実験検討業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	分水路模型実験　一式
履行期間（自）	令和　７年　３月２９日
履行期間（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	２９，９９７，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，８１２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９，８０９，０００円（税込み）
変更理由	・分水路模型実験…景観検討に伴い、関係機関との協議の結果、分水路吐口端部の修正設計に際し、再度実験による検討を行う必要が生じたため変更する。