（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１９日
契約業者名	（株）建設技術研究所　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市本町１－４－２７
業務の名称	最上川上流大久保遊水地水理模型検討業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	遊水地３次元模型実験製作　一式
履行期間　(自)	令和　7年　3月２８日
履行期間　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２９，０５１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，０９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４２，１４１，０００円（税込み）
変更理由	三次元水理模型作成…過年度業務において大久保遊水地の越流堤諸元を見直したことから、受注者との協議により越流堤の擦り付け形状の検討を増工する。