（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２７日
契約業者名	（株）建設技術研究所　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市本町１－４－２７
業務の名称	砂子関地区路線検討業務
業務場所	山形県西村山郡西川町砂子関　地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	道路計画資料作成　　１式 道路予備修正設計（A）１式
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	１５，６３１，０００円（税込み）
変更金額	＋　２４２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５，８７３，０００円（税込み）
変更理由	道路予備修正設計（A）において、設計精査の結果、延長が3.00kmから3.28kmに変更となったことから増工するもの