（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	（株）建設技術研究所　山形事務所
契約業者の住所	山形県山形市本町１－４－２７
業務の名称	最上川水系河川整備計画等検討業務
業務場所	最上川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５７，７８３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，９７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８，７６０，０００円（税込み）
変更理由	・近年、全国で頻発する局地的な豪雨災害について、最上川水系でも令和２年７月、令和４年８月、令和６年７月 と連続して発生しており、それらの洪水は最上川本川だけではなく、支川にも集中して降雨をもたらしたことから、計画流量等の設定にあたっては、支川流量の影響も考慮するため、不定流モデルによる検討が必要となった。 ・令和６年７月洪水等も考慮した、不定流モデルを構築し、基本高水流量検討を実施した。 ・検討した基本高水流量を安全に流下出来るよう、洪水調節施設の配置検討を行い、計画高水流量検討を実施した。