（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）　山形事務所
契約業者の住所	山形県鶴岡市新海町１７－６８
業務の名称	山形管内整備効果検討業務
業務場所	山形河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・整備効果把握・検討　　１式 ・整備効果資料作成　　１式
履行期間（自）	令和　７年　４月　９日
履行期間（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	２２，２３１，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，７３５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１，９６６，０００円（税込み）
変更理由	山形県の概況資料作成において、山形管内の直轄国道のとりまとめが必要となったため、概況資料作成に追加で実施するもの。