（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１７日
契約業者名	（株）福山コンサルタント　山形営業所
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８
業務の名称	山形管内交通量推計業務
業務場所	山形河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・交通量推計　　１式 ・費用便益分析　１式
履行期間（自）	令和　7年　4月　9日
履行期間（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	３６，６３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，７１９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４１，３４９，０００円（税込み）
変更理由	管内道路事業の事業展開検討が必要となり、将来交通量推計、費用便益分析の検討が追加で必要となったもの。