（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２３日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ（株）　山形事務所
契約業者の住所	山形県鶴岡市新海町１７－６８
業務の名称	最上川上流管内河川監理合理化検討業務
業務場所	山形河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・計画準備 １式 ・河川の状態把握 １式 ・堤防等河川管理施設等の二次評価（案）・総合的な評価（案） １式 ・モニタリング計画案等の更新及び検討 １式 ・対策工法の検討等 １式 ・河川台帳等精査及び補完・調製 １式 ・報告書作成 １式
履行期間　(自)	令和　7年　4月１９日
履行期間　(至)	令和　8年　3月２５日
変更前の契約金額	３１，２４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９９１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３３，２３１，０００円（税込み）
変更理由	対策工法の検討等：対策工法の検討について当初想定していた箇所数に変更が生じたため、数量を変更する。 出水時等対応　　：出水による対応が生じなかったため、数量を減工する。