（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２５日
契約業者名	いであ（株）　山形営業所
契約業者の住所	山形県山形市双葉町２－４－３８
業務の名称	最上川上流河道分析評価等検討業務
業務場所	山形河川国道事務所　管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・河道分析・評価　１式 ・河川整備計画検討　１式 ・河道掘削モニタリング　１式 ・石子沢川流域水害対策計画フォローアップ　１式 ・河川整備基本方針資料作成　１式
履行期間（自）	令和　７年１０月２４日
履行期間（至）	令和　８年１２月２５日
変更前の契約金額	３９，９９６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，４９８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４，４９４，０００円（税込み）
変更理由	・最上川水系河川整備基本方針変更、最上川水系河川整備計画変更にむけ、「正常流量」「河川環境」「事業評価」の資料を作成するにあたり、本業務で作成した最新のデータを用いて、分析・評価する必要があるため本業務へ増工する。