（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１５日
契約業者名	（株）伊藤組
契約業者の住所	山形県鶴岡市本郷字興屋３２
工事の名称	月山ダム貯水池周辺維持工事
工事場所	月山ダム管理所　管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 ・国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６９，０８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，４０９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７１，４８９，０００円（税込み）
変更理由	・令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 ・国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更