（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２３日
契約業者名	（株）渡会電気土木
契約業者の住所	山形県鶴岡市下山添字一里塚３６
工事の名称	月山ダムＣＣＴＶ設備工事
工事場所	月山ダム管理所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更
工期（自）	令和　7年　3月３１日
工期（至）	令和　7年１２月２６日
変更前の契約金額	３６，５０９，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	３６，５０９，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更