（別記様式１）

# 単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年３月３１日に契約した　月山ダム堤内排水設備機器更新工事　における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和　８年　４月　６日

発注者　　住所　山形県鶴岡市上名川字東山８－１１２

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
月山ダム管理所長　小山田　等

受注者　　住所　山形県酒田市両羽町３番地の７

氏名　株式会社サンライズ機工
代表取締役　榊　周士

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作工 | | 式 | 1 | | 13,364,456 | |
| 道路排水設備製作 | | 式 | 1 | | 13,364,456 | |
| 操作制御設備 | | 式 | 1 | | 13,364,456 | |
| 堤内排水設備 | | 式 | 1 | | 13,364,456 | |
| 純製作費 | | 式 | 1 | | 13,364,456 | |
| 製作原価 | | 式 | 1 | | 13,364,456 | |
| 据付工 | | 式 | 1 | | 1,367,140 | |
| 道路排水設備輸送工 | | 式 | 1 | | 132,647 | |
| 輸送工 | | 式 | 1 | | 132,647 | |
| 道路排水設備輸送 | | 式 | 1 | | 132,647 | |
| 道路排水設備据付 | | 式 | 1 | | 1,234,493 | |
| 道路排水設備据付工 | | 式 | 1 | | 1,234,493 | |
| 据付(堤内排水設備) | | 式 | 1 | | 1,234,493 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 334,111 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 334,111 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 1,701,251 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 397,941 | |
| 据付間接費 | | 式 | 1 | | 1,081,124 | |
| 据付工事原価 | | 式 | 1 | | 3,180,316 | |
| 設計技術費 | | 式 | 1 | | 603,395 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 17,148,167 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,651,833 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 18,800,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,880,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 20,680,000 | |
| | | | | | | |