（仮称）浅川トンネル工事進捗状況

●令和6年3月現在

（仮称）浅川トンネル下り線　全長：1,767m



トンネル掘削　　**170.7m（進捗率　10.5%）**

覆工コンクリート　　**0m（進捗率　0.0%）**

トンネル掘削　　**0m（進捗率　0.0%）**

＜現在の進捗＞

トンネル掘削前の準備作業中

覆工コンクリート　**0m（進捗率　0.0%）**

起点側（トンネル掘削）

終点側（トンネル前面土留壁の親杭打設）