国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和８年１０月１日
東北地方整備局

令和８年度（１０月１日以降）の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和８年度（１０月１日以降）に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

記

１．　工事及び業務の発注予定件数（１０月１日以降）
工事　・・・**１４５件**
建設コンサルタント業務等・・・**７４件**

２．　入札情報サービス
https://www.i-ppi.jp　（建設関係）
https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/　（港湾空港関係）
東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者会：青森県政記者会、岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会、秋田県政記者会、山形県政記者クラブ、福島県政記者クラブ、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

問　い　合　わ　せ　先

国土交通省東北地方整備局
〒 980-8602　仙台市青葉区本町３－３－１仙台合同庁舎Ｂ棟
TEL（代）022-225-2171

（建設関係）
総　務　部　契約課長　佐藤（さとう）　貞弘（さだひろ）　（内線 2511）
企　画　部　技術管理課長　佐藤（さとう）　正（ただし）　（内線 3311）

（港湾空港関係）
総　務　部　契約管理官　山田（やまだ）　耕平（こうへい）　（内線 6221）

令和８年度（１０月１日以降）の発注見通しについて

１．工事及び業務等の発注予定件数
【令和８年度(10月1日以降)】
工事　・・・　**１４５件**
建設コンサルタント業務等　・・・　**７４件**

令和8年度(10月1日以降) 発注見通し　　参考資料

≪ 工事 ≫　　(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合 計
1. 一般競争入札 （政府調達協定対象※1）	0	0	**0**
2. 一般競争入札 （政府調達協定対象外）	145	0	**145**
3. 指名競争入札	0	0	**0**
4. 随意契約	0	0	**0**
合 計	**145**	**0**	**145**

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札（政府調達協定対象※1）	一般競争入札（政府調達協定対象外）	合 計
建設関係	一般土木工事	0	51	**51**
	維持修繕工事	0	17	**17**
	アスファルト舗装工事	0	7	**7**
	鋼橋上部工事	0	4	**4**
	プレストレスト・コンクリート工事	0	2	**2**
	建築工事	0	4	**4**
	機械設備工事	0	2	**2**
	通信設備工事	0	7	**7**
	電気設備工事	0	1	**1**
	暖冷房衛生設備工事	0	0	**0**
	法面処理工事	0	1	**1**
	造園工事	0	3	**3**
	セメント・コンクリート舗装工事	0	8	**8**
	受変電設備工事	0	1	**1**
	塗装工事	0	30	**30**
	さく井工事	0	0	**0**
	杭打工事	0	0	**0**
	プレハブ建築工事	0	0	**0**
	グラウト工事	0	0	**0**
	河川しゅんせつ工事	0	0	**0**
	木造建築工事	0	0	**0**
	橋梁補修工事	0	7	**7**
	計	**0**	**145**	**145**
港湾空港関係	空港等土木工事	0	0	**0**
	港湾土木工事	0	0	**0**
	港湾等しゅんせつ工事	0	0	**0**
	空港等舗装工事	0	0	**0**
	空港等鋼構造物工事	0	0	**0**
	建築工事	0	0	**0**
	通信設備工事	0	0	**0**
	電気設備工事	0	0	**0**
	計	**0**	**0**	**0**
合計		**0**	**145**	**145**

※1 政府調達協定対象は9億円以上の工事

≪ 建設コンサルタント業務等 ≫

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合 計
1. 一般競争入札	54	0	**54**
2. 公募型競争入札	0	0	**0**
3. 簡易公募型競争入札	8	0	**8**
4. 公募型プロポーザル方式	0	0	**0**
5. 簡易公募型プロポーザル方式	9	0	**9**
6. 指名競争入札	0	0	**0**
7. 標準プロポーザル方式	0	0	**0**
8. 随意契約	3	0	**3**
合 計	**74**	**0**	**74**

令和8年度(10月1日以降)の発注見通しの公表について

令和8年10月1日
国土交通省　東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和8年度(10月1日以降)の発注見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1.一般競争入札(政府調達協定対象)

該当無し

2.一般競争入札(政府調達協定対象外)

[営繕部]

2-1 工　事　名　：　大船渡地方合同庁舎(RO8)建築改修その他工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
３） 工　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　庁舎　RC-2、延 1,312m2
外壁改修、外部建具改修、屋上防水改修、トイレ改修　一式　空調設備改修　一式
(電気設備含む)
概算工事規模　340から900百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定:令和8年10月
６）そ の 他：　現時点では、C等級の参加を可能とする工事です。
企業能力評価型
余裕期間制度(任意着手方式)

[山形河川国道事務所]

2-2 工　事　名　：　R8－9　新庄鮭川除雪ステーション新築工事
１）工 事 種 別：　建築工事
２）工 事 場 所：　山形県新庄市～山形県新庄市
３） 工　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　除雪ステーション　S－2　約1，200㎡
建築、電気設備、機械設備工事　一式
概算工事規模　340から900百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
公告予定:令和8年10月
６）そ の 他：　現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度(フレックス方式)

[福島河川国道事務所]

2-3 工　事　名　：　阿武隈川上流第一遊水地水門工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
３） 工　期　：　約36ヶ月

矢板工（遮水矢板） 1式
水門本体工 コンクリート V＝2,500m3
掘削工 V=12,000m3
盛土工 V=15,000m3
法覆護岸工 1式
４）工 事 概 要： 堤外取付水路工 1式
上屋工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート 約2,500m3
（2）棒鋼 約200t
概算工事規模 340から900百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、本官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和8年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

［青森河川国道事務所］

2-4 工 事 名： R8-9 柏浮田道路柏地区橋梁上部工工事
１）工 事 種 別： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所： 青森県つがる市～青森県つがる市
３） 工 期： 約14ヶ月
工場製作工 1式
４）工 事 概 要： 橋梁架設工 L=30m
仮設工 1式
概算工事規模 140から230百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-5 工 事 名： R8 八戸地区横断歩道橋補修工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町
３） 工 期： 約7ヶ月
【新敷横断歩道橋補修 1橋】
４）工 事 概 要： 横断歩道橋補修 1式
横断歩道橋塗装工 1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和8年10月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-6 工 事 名： R8－R9 国道7号東大野地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 青森県青森市～青森県青森市
３） 工 期： 約10ヶ月
電線共同溝本体 L=200m
４）工 事 概 要： 情報ボックス仮移設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-7 工 事 名： R8-9 国道45号苗振谷地地区交通安全対策工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町
３） 工 期： 約6ヶ月

	４）工 事 概 要：	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=10,000m2 道路付属物工　1式 区画線工　1式 概算工事規模　60から140百万円
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和８年１２月 余裕期間制度（フレックス方式）

2-8	工 事 名：	R8-9 国道4号口広地区道路改良舗装工事
	１）工 事 種 別：	一般土木工事
	２）工 事 場 所：	青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町
	３） 工 期：	約8ヶ月
	４）工 事 概 要：	道路土工　V=2,000m3 地盤改良工 A=3,000m2 舗装工　A=3,000m2 概算工事規模　100から200百万円
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和８年１２月 余裕期間制度（フレックス方式）

2-9	工 事 名：	R8-9 国道7号門外地区交通安全対策工事
	１）工 事 種 別：	アスファルト舗装工事
	２）工 事 場 所：	青森県弘前市～青森県弘前市
	３） 工 期：	約6ヶ月
	４）工 事 概 要：	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=10,000m2 道路付属物工　1式 区画線工　1式 概算工事規模　60から140百万円
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和９年１月 余裕期間制度（フレックス方式）

2-10	工 事 名：	R8-9 国道7号大坊地区交通安全対策工事
	１）工 事 種 別：	アスファルト舗装工事
	２）工 事 場 所：	青森県平川市～青森県平川市
	３） 工 期：	約6ヶ月
	４）工 事 概 要：	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=10,000m2 道路付属物工　1式 区画線工　1式 概算工事規模　60から140百万円
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和９年１月 余裕期間制度（フレックス方式）

2-11	工 事 名：	R8-9 十和田管内区画線設置工事
	１）工 事 種 別：	塗装工事
	２）工 事 場 所：	青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町
	３） 工 期：	約5ヶ月
	４）工 事 概 要：	区画線工　L=100,000m 概算工事規模　30から70百万円
	５）入札予定時期：	第4四半期
	６）そ の 他：	本工事は、分任官契約により行う予定です。 公告予定：令和８年１１月 余裕期間制度（フレックス方式）

2-12 工　事　名 ： R8-9 八戸管内区画線設置工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町
３） 工　　期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-13 工　事　名 ： R8-9 弘前管内区画線設置工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県平川市～青森県青森市
３） 工　　期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-14 工　事　名 ： R8-9 青森管内区画線設置工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市
３） 工　　期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

［岩手河川国道事務所］

2-15 工　事　名 ： 八幡平山系小柳沢第1砂防堰堤（4期）工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町
３） 工　　期 ： 約13ヶ月
４）工 事 概 要： 砂防堰堤工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-16 工　事　名 ： R8-9 水沢東BP真城地区舗装工事
１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工　　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： Co舗装工 A=5,000m2
排水構造物工 N=1式
区画線工 N=1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和9年1月
一括審査方式(R8-9 水沢東BP舘地区舗装工事、R8-9 水沢東BP上姉体地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-17 工　事　名 ： R8-9　水沢東BP舘地区舗装工事

１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要 ：
Co舗装工 A=5,000m2
排水構造物工　N=1式
区画線工　N=1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期 ： 第4四半期

６）そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和9年1月
一括審査方式(R8-9　水沢東BP真城地区舗装工事、R8-9　水沢東BP上姉体地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-18 工　事　名 ： R8-9　水沢東BP上姉体地区舗装工事

１）工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県奥州市

３） 工　　期 ： 約7ヶ月

４）工 事 概 要 ：
Co舗装工 A=4,000m2
排水構造物工　N=1式
区画線工　N=1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期 ： 第4四半期

６）そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和9年1月
一括審査方式(R8-9　水沢東BP真城地区舗装工事、R8-9　水沢東BP舘地区舗装工事)
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-19 工　事　名 ： R8-9　国道4号水沢国道管内横断歩道橋外補修工事

１）工 事 種 別 ： 橋梁補修工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県奥州市～岩手県花巻市

３） 工　　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要 ：
（横断歩道橋補修）
舗装工　1式
橋梁付属物工　1式
橋梁補修工　1式
（橋梁補修）
伸縮装置補修工　1式
橋梁補修工　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期 ： 第4四半期

６）そ の 他 ：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-20 工　事　名 ： R8-9　国道4号稲荷林地区舗装工事

１）工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２）工 事 場 所 ： 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町

３） 工　　期 ： 約8ヶ月

４）工 事 概 要 ：
舗装工　A=4,000m2
道路付属物工　1式
概算工事規模　60から140百万円

５）入札予定時期 ： 第4四半期

６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-21 工　事　名：R8-9 国道4号萩荘地区改良舗装工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県一関市
３）工　期：約11ヶ月
４）工 事 概 要：路床改良 A=5,000m2
舗装工 A=6,000m2
概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１０月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-22 工　事　名：R8-9 水沢盛岡管内区画線工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：岩手県一関市～岩手県盛岡市
３）工　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-23 工　事　名：R8-9 二戸盛岡西管内区画線工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：岩手県盛岡市～岩手県二戸市
３）工　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：区画線工 L=100,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［三陸国道事務所］

2-24 工　事　名：R8-9 国道45号野田地区歩道工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
３）工　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：擁壁工 1式
防護柵工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期：第3四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
一括審査方式（R8-9 国道45号野田南地区歩道工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-25 工　事　名：R8-9 久慈維持管内区画線工事
１）工 事 種 別：塗装工事

２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡普代村～青森県三戸郡階上町
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
６）そ の 他： 一括審査方式（R8-9宮古維持管内区画線工事、R8-9宮古西維持管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-26 工 事 名 ： R8-9 宮古維持管内区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡普代村
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
６）そ の 他： 一括審査方式（R8-9久慈維持管内区画線工事、R8-9宮古西維持管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-27 工 事 名 ： R8-9 宮古西維持管内区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
３） 工 期 ： 約5ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
６）そ の 他： 一括審査方式（R8-9久慈維持管内区画線工事、R8-9宮古維持管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-28 工 事 名 ： R8-9 田鎖蟇目道路 老木西地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県宮古市～岩手県宮古市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 場所打函渠工 N=1基
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
６）そ の 他： 若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-29 工 事 名 ： R8－9 E45洋野種市地区Aランプ橋P1下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３） 工 期 ： 約13ヶ月
４）工 事 概 要： 橋脚工 N=1基
場所打杭工 φ1500 N=8本
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
若手・女性技術者配置促進型
一括審査方式（R8－9　洋野種市地区Aランプ橋P3下部工工事、R8－10　E45洋野種市地区Aランプ橋A1下部工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-30 工　事　名：R8－10　E45洋野種市地区Aランプ橋A1下部工工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３）工　　期：約16ヶ月
４）工 事 概 要：橋台工　N=1基
深礎基礎工 φ2500　N=4本
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
若手・女性技術者配置促進型
一括審査方式（R8－9　洋野種市地区Aランプ橋P3下部工工事、R8－9　E45洋野種市地区Aランプ橋P1下部工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-31 工　事　名：R8－9　E45洋野種市地区Aランプ橋P3下部工工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３）工　　期：約13ヶ月
４）工 事 概 要：橋脚工　N=1基
場所打杭工　φ1200　N=16本
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
若手・女性技術者配置促進型
一括審査方式（R8－9　E45洋野種市地区Aランプ橋P1下部工工事、R8－10　E45洋野種市地区Aランプ橋A1下部工工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-32 工　事　名：R8－9　E45洋野種市地区Dランプ橋上部工工事
１）工 事 種 別：鋼橋上部工事
２）工 事 場 所：岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
３）工　　期：約14ヶ月
４）工 事 概 要：橋梁上部工　N=1橋
概算工事規模　140から230百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-33 工　事　名：R8-9　国道45号磯鶏地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：岩手県宮古市～岩手県宮古市
３）工　　期：約10ヶ月
４）工 事 概 要：電線共同溝工　L=200m
舗装工　A=3,000m2
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-34 工　事　名 ： R8-9 国道45号野田南地区歩道工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村
３） 工　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要 ： 擁壁工 1式
防護柵工 1式
排水構造物工 1式
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期 ： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
一括審査方式（R8-9 国道45号野田地区歩道工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

［南三陸沿岸国道事務所］

2-35 工　事　名 ： R8 花巻維持管内江刺地区防護柵工事
１）工 事 種 別 ： 維持修繕工事
２）工 事 場 所 ： 岩手県花巻市～岩手県奥州市
３） 工　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要 ： 防護柵工 L＝1，200m
道路付属施設工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期 ： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年10月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［仙台河川国道事務所］

2-36 工　事　名 ： 仙台湾南部海岸1号ヘッドランド整備工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡山元町
３） 工　期 ： 約11ヶ月
４）工 事 概 要 ： 捨石工 V=5,000m3
消波ブロック(20型) N=250個
被覆ブロック(8t型) N=192個
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-37 工　事　名 ： R8-9 築館BP下宮野地区橋梁下部工工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市
３） 工　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要 ： 地盤改良工 1式
RC橋台工 N=1基
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-38 工　事　名 ： R8-9 石巻BP石巻女川地区道路改良工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県石巻市～宮城県牡鹿郡女川町

３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　道路土工　V＝20,000m3
排水構造物工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-39 工　事　名　：　R8-9　石巻河南道路金草沢地区道路改良工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　宮城県石巻市～宮城県石巻市
３）工　　期　：　約11ヶ月
４）工事概要：　地盤改良工　V=12,000m3
函渠工　N=1基
仮設工　1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）セメント　約17,000t
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-40 工　事　名　：　R8-9　仙台西・東国道管内橋梁補修工事
１）工事種別：　橋梁補修工事
２）工事場所：　宮城県仙台市太白区～宮城県仙台市泉区
３）工　　期　：　約15ヶ月
４）工事概要：　橋梁補修工　1式
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年10月
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-41 工　事　名　：　R8-9　国道45号仙台地区横断歩道橋撤去工事
１）工事種別：　鋼橋上部工事
２）工事場所：　宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区
３）工　　期　：　約7ヶ月
４）工事概要：　横断歩道橋撤去　N=1橋
概算工事規模　60から140百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
一括審査方式（R8-9 国道4号金成地区横断歩道橋撤去工事）
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-42 工　事　名　：　R8-9　古川・石巻国道管内橋梁補修工事
１）工事種別：　橋梁補修工事
２）工事場所：　宮城県東松島市～宮城県栗原市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　橋梁補修　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-43 工　事　名 ： R8-9 国道48号作並鎌倉山地区歩道整備工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 道路土工 1式
舗装工 1式
道路付属物工 1式
区画線工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-44 工　事　名 ： R8-9 仙台西管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式（R8-9 岩沼・仙台東管内区画線工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-45 工　事　名 ： R8-9 岩沼・仙台東管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式（R8-9 仙台西管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-46 工　事　名 ： R8-9 古川・鳴子管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県大崎市～宮城県栗原市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式（R8-9 石巻・気仙沼管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-47 工　事　名 ： R8-9 石巻・気仙沼管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工 L=150,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和８年１２月
一括審査方式（R8-9　古川・鳴子管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-48 工　事　名：R8-9　国道４８号作並深沢山地区道路改良工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
３）工　　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：排水構造物工　1式
法面工　1式
舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-49 工　事　名：R8-9　宮城管内南部交通安全施設工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
３）工　　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：舗装工　1式
標識工　1式
道路付属物工　1式
区画線工　1式
縁石工　1式
概算工事規模　70から100百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-50 工　事　名：R8-9　宮城管内北部交通安全施設工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市宮城野区～宮城県気仙沼市
３）工　　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：道路土工　1式
舗装工　1式
標識工　1式
道路付属物工　1式
区画線工　1式
縁石工　1式
概算工事規模　70から100百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-51 工　事　名：仙台管内統一河川情報設備工事
１）工 事 種 別：通信設備工事
２）工 事 場 所：宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
３）工　　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：統一河川情報設備更新　1式
概算工事規模　60から140百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-52 工　事　名 ： R8-9 国道4号金成地区横断歩道橋撤去工事
１）工 事 種 別 ： 鋼橋上部工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県栗原市～宮城県栗原市
３） 工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要 ： 横断歩道橋撤去 N=1橋
概算工事規模 60から140百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
一括審査方式（R8－9 国道45号仙台地区横断歩道橋撤去工事）
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川下流河川事務所]

2-53 工　事　名 ： 鴇波水門開閉装置修繕工事
１）工 事 種 別 ： 機械設備工事
２）工 事 場 所 ： 宮城県登米市～宮城県登米市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要 ： 開閉装置改良 N=2門分
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
企業能力評価型（若手技術者育成タイプ）
余裕期間制度（フレックス方式）

[秋田河川国道事務所]

2-54 工　事　名 ： R8-9 河辺拡幅河辺こ線橋下部工工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期 ： 約15ヶ月
４）工 事 概 要 ： 場所打ち杭 1式
逆T式橋台 N=1基
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-55 工　事　名 ： R8-9 国道13号秋田地区電線共同溝工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県秋田市～秋田県秋田市
３） 工　　期 ： 約13ヶ月
４）工 事 概 要 ： 電線共同溝工 L=250m
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
難工事指定対象工事
余裕期間制度（フレックス方式）

2-56 工　事　名 ： R8-9 国道7号本荘地区区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
３） 工　　期 ： 約7ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線 L=70,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期

６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-57 工　事　名：R8-9 遊佐象潟道路観音森こ道橋床板工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
３）工　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：
RC床板工 1式
橋梁付属物工 1式
路体盛土工 1式
転石破砕 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-58 工　事　名：R8-9 日本海東北自動車道 由利本荘地区舗装修繕工事
１）工 事 種 別：アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所：秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
３）工　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：
アスファルト舗装工 A＝13,000m2
（主要建設資材需要見込み量）
（1）アスファルト合材 約1,300t
区画線工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 140から230百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［湯沢河川国道事務所］

2-59 工　事　名：R8-9 真室川雄勝道路雄勝山地区構造物工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３）工　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：
掘削工 V=4000m3
RC橋台工 N=1基
深礎杭工 N=4本
橋梁床板工 V=100m3
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-60 工　事　名：R8-9 国道１３号刈和野南地区附属物補修工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：秋田県大仙市～秋田県大仙市
３）工　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：
落石雪害防止工 L=470m
路面切削工 A=2,000m2
オーバーレイ工 A=2,000m2
区画線工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：公告予定：令和８年１１月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-61 工　事　名：R8-9 国道13号大曲国道管内区画線工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：秋田県横手市～秋田県大仙市
３）工　　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：ペイント式区画線 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和９年１月
一括審査方式（R8-9 国道13号湯沢国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-62 工　事　名：R8-9 国道13号湯沢国道管内区画線工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：山形県最上郡真室川町～秋田県横手市
３）工　　期：約6ヶ月
４）工 事 概 要：ペイント式区画線 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和９年１月
一括審査方式（R8-9 国道13号大曲国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-63 工　事　名：R8-9 真室川雄勝道路上院内地区構造物工事
１）工 事 種 別：一般土木工事
２）工 事 場 所：秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
３）工　　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：場所打擁壁工 V=469m3
補強土壁工 A=396m2
深礎杭工 N=3本
道路付属施設工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
余裕期間制度（フレックス方式）

［能代河川国道事務所］

2-64 工　事　名：森吉山ダム維持工事
１）工 事 種 別：維持修繕工事
２）工 事 場 所：秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
３）工　　期：約12ヶ月
４）工 事 概 要：除草工 A=28,400m2
伐木除根工 A=15,000m2
清掃工 1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期：第4四半期
６）そ　の　他：本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和９年１月
若手・女性技術者配置促進型

2-65 工　事　名：R8-9 国道7号荷上場地区下部工工事

１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県能代市～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約14ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工 N=1基
場所打杭工 N=20本
仮設工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート 約1,500m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-66 工 事 名 ： R8-9 能代地区区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 L=70,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式（R8-9 大館地区区画線工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-67 工 事 名 ： R8-9 大館地区区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
３） 工 期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： 区画線工 L=70,000m
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式（R8-9 能代地区区画線工事）
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-68 工 事 名 ： R8-9 国道7号能代山本地区改良舗装工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
３） 工 期 ： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=500m3
盛土工 V=500m3
アスファルト舗装工 A=500m2
排水構造物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［山形河川国道事務所］

2-69 工 事 名 ： R8-9 新庄金山道路昭和舗装工事
１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
３） 工 期 ： 約9ヶ月

４）工 事 概 要：
コンクリート舗装　A=3000m2
アスファルト舗装　A=1000m2
排水構造物　1式
防護柵工　1式
情報管路　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式(R8-9　新庄金山道路赤坂舗装工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-70 工 事 名：R8-9　新庄金山道路赤坂舗装工事

１）工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県最上郡金山町

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
コンクリート舗装　A=4500m2
アスファルト舗装　A=1000m2
排水構造物　1式
防護柵工　1式
情報管路　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式(R8-9　新庄金山道路昭和舗装工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-71 工 事 名：R8-9　新庄金山道路金山舗装工事

１）工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所：山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
コンクリート舗装　A=4000m2
排水構造物　1式
防護柵工　1式
情報管路　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式(R8-9　新庄金山道路朴山舗装工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-72 工 事 名：R8-9　新庄金山道路朴山舗装工事

１）工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事

２）工 事 場 所：山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町

３） 工 期：約9ヶ月

４）工 事 概 要：
コンクリート舗装　A=4000m2
排水構造物　1式
防護柵工　1式
情報管路　1式
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式(R8-9　新庄金山道路金山舗装工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-73 工 事 名：R8-9　新庄金山道路新庄金山地区標識工事

１）工 事 種 別：維持修繕工事

２）工 事 場 所：山形県新庄市～山形県最上郡金山町

３）工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　道路付属物工　１式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
一括審査方式(R8-9　新庄金山道路金山地区標識工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-74 工　事　名　：　R8-9　新庄金山道路金山地区標識工事
１）工 事 種 別：　維持修繕工事
２）工 事 場 所：　山形県新庄市～山形県最上郡金山町
３）工　　期　：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　道路付属物工　１式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
一括審査方式(R8-9　新庄金山道路新庄金山地区標識工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-75 工　事　名　：　R8-9　金山道路金山IC橋上部工工事
１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　PC単純ポストテンションコンポ桁上部工　１式（140m3）
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
一括審査方式(R8-9　金山道路大石川橋上部工工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-76 工　事　名　：　R8-9　金山道路大石川橋上部工工事
１）工 事 種 別：　プレストレスト・コンクリート工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工 事 概 要：　PC単純ポストテンションコンポ桁上部工　１式（220m3）
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第3四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
一括審査方式(R8-9　金山道路金山IC橋上部工工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-77 工　事　名　：　R8-9　金山道路中田地区道路改良工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３）工　　期　：　約10ヶ月
４）工 事 概 要：　掘削工　V=10,000m3
盛土工　V=10,000m3
函渠工　１式
排水構造物　１式
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）そ　の　他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-78 工　事　名 ： R8-9 金山道路飛森地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３） 工　期 ： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 掘削工 V=10,000m3
盛土工 V=9,000m3
排水構造物 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-79 工　事　名 ： R8-9 新及位トンネル電気室外1件新築工事
１）工 事 種 別： 建築工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町
３） 工　期 ： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 新及位トンネル電気室　　RC－1 約120㎡
建築、電気設備、機械設備工事　一式
金山第一トンネル電気室　RC－1 約70㎡
建築、電気設備、機械設備工事　一式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（フレックス方式）

2-80 工　事　名 ： R8-9 高屋道路古口地区構造物工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工　期 ： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 場所打函渠工 1式
場所打杭工 N＝6本
逆T式擁壁 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-81 工　事　名 ： R8-9 高屋道路古口地区改良舗装工事
１）工 事 種 別： セメント・コンクリート舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： コンクリート舗装工 A＝約3,000m2
排水構造物工 1式
道路付属施設工 1式
（ケーブル配管）
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-82 工　事　名 ： R8-9 高屋防災角川地区改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工　期 ： 約12ヶ月

４）工 事 概 要： 仮桟橋工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-83 工 事 名： R8-9 高屋防災角川地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３） 工 期： 約8ヶ月
４）工 事 概 要： 載荷盛土工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-84 工 事 名： R8-9 山形中山道路山辺南地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 地盤改良工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
一括審査方式(R8-9 山形中山道路山辺北地区道路改良工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-85 工 事 名： R8-9 山形中山道路山辺北地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 地盤改良工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
一括審査方式(R8-9 山形中山道路山辺南地区道路改良工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-86 工 事 名： R8-9 小国道路横川こ線橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： 橋台工 N=1基
橋脚工 N=1基
仮設工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-87 工 事 名： R8-9 小国道路松岡こ線橋下部工工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３）工　　期　：　約11ヶ月
４）工事概要：　橋台工　N=1基
仮設工　1式
概算工事規模　70から100百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-88 工　事　名　：　R8-9　小国道路増岡地区道路改良工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
３）工　　期　：　約11ヶ月
４）工事概要：　地盤改良工　1式
函渠工　1式
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-89 工　事　名　：　R8-9　小国道路岩井沢地区下部工工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
３）工　　期　：　約11ヶ月
４）工事概要：　橋台工　N=1基
函渠工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-90 工　事　名　：　R8-10　津久茂橋架替夏茂南地区下部工工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町
３）工　　期　：　約16ヶ月
４）工事概要：　橋台工　1式
地盤改良工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式(R8-10　津久茂橋架替夏茂北地区下部工工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-91 工　事　名　：　R8-10　津久茂橋架替夏茂北地区下部工工事
１）工事種別：　一般土木工事
２）工事場所：　山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町
３）工　　期　：　約16ヶ月
４）工事概要：　橋台工　1式
地盤改良工　1式
仮設工　1式
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
６）その他：　本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
一括審査方式(R8-10　津久茂橋架替夏茂南地区下部工工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-92 工　事　名 ： R8-9 最上地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 橋梁補修工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡舟形町～山形県新庄市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 橋面防水工 1式
橋梁附属物補修工 1式
支承補修工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-93 工　事　名 ： R8-9 飯豊地区橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 橋梁補修工事
２）工 事 場 所： 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 床版補修工 1式
橋梁附属物補修工 1式
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-94 工　事　名 ： R8-9 米沢大橋橋梁補修工事
１）工 事 種 別： 橋梁補修工事
２）工 事 場 所： 山形県米沢市～山形県米沢市
３） 工　　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 支承補修工 1式
橋梁附属物補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-95 工　事　名 ： R8-9 新庄国道管内区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町
３） 工　　期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-96 工　事　名 ： R8-9 尾花沢国道管内区画線工事
１）工 事 種 別： 塗装工事
２）工 事 場 所： 山形県東根市～山形県最上郡最上町
３） 工　　期 ： 約4ヶ月
４）工 事 概 要： ペイント式区画線（水性） 1式
溶融式区画線 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第4四半期

本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-97 工　事　名：　R8-9　山形国道管内区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県上山市～山形県東根市
３）工　　期：　約4ヶ月
ペイント式区画線（水性） 1式
４）工 事 概 要：　溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-98 工　事　名：　R8-9　寒河江国道管内区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
３）工　　期：　約4ヶ月
ペイント式区画線（水性） 1式
４）工 事 概 要：　溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-99 工　事　名：　R8-9　米沢国道管内区画線工事
１）工 事 種 別：　塗装工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
３）工　　期：　約4ヶ月
ペイント式区画線（水性） 1式
４）工 事 概 要：　溶融式区画線　1式
概算工事規模　30百万円未満
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-100 工　事　名：　R8-9　国道112号桜田東地区歩道整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県山形市～山形県山形市
３）工　　期：　約9ヶ月
４）工 事 概 要：　道路土工 1式
電線共同溝工　1式
消雪工　1式
排水構造物工 1式
舗装工　1式
概算工事規模　70から100百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定：令和9年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-101 工　事　名：　R8-9　国道113号小国地区歩道整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町

３）工　　期　：　約12ヶ月
道路土工 1式
電線共同溝工　1式
４）工 事 概 要：　排水構造物工 1式
舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他　：　公告予定：令和9年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-102 工　事　名　：　R8-9　国道13号舟形地区歩道整備工事
１）工 事 種 別：　一般土木工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
３）工　　期　：　約12ヶ月
道路土工 1式
電線共同溝工　1式
４）工 事 概 要：　排水構造物工 1式
舗装工　1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他　：　公告予定：令和9年1月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-103 工　事　名　：　R8－9　高屋道路猪ノ鼻トンネル外CCTV設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３）工　　期　：　約15ヶ月
HDIPカメラ装置　N=2台
４）工 事 概 要：　HD簡易型IPカメラ装置　N=35台
概算工事規模　200から340百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他　：　公告予定：令和8年11月
一括審査方式(R8－9　新庄金山道路CCTV設備工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-104 工　事　名　：　R8－9　高屋道路猪ノ鼻トンネル外受変電設備工事
１）工 事 種 別：　受変電設備工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３）工　　期　：　約15ヶ月
４）工 事 概 要：　受変電設備 1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他　：　公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-105 工　事　名　：　R8－9　高屋道路猪ノ鼻トンネル外非常警報設備工事
１）工 事 種 別：　通信設備工事
２）工 事 場 所：　山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
３）工　　期　：　約15ヶ月
４）工 事 概 要：　非常警報設備 1式
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他　：　公告予定：令和8年11月
一括審査方式(R8－9　新庄金山道路金山第一トンネル非常警報設備外工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-106 工　事　名 ： R8－9 新庄金山道路照明設備工事
１）工 事 種 別： 電気設備工事
２）工 事 場 所： 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
３） 工　期 ： 約15ヶ月
４）工 事 概 要： 道路照明設備 1式
トンネル照明設備 1式
概算工事規模 140から230百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-107 工　事　名 ： R8－9 新庄金山道路情報設備外工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
３） 工　期 ： 約15ヶ月
４）工 事 概 要： 道路情報表示設備 N=7基
交通量観測設備 N=2台
気象観測設備 N=1台
交通遮断設備 3基
概算工事規模 200から340百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-108 工　事　名 ： R8－9 新庄金山道路CCTV設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
３） 工　期 ： 約15ヶ月
４）工 事 概 要： HDIPカメラ装置 N=8台
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
一括審査方式(R8－9 高屋道路猪ノ鼻トンネル外CCTV設備工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

2-109 工　事　名 ： R8－9 新庄金山道路金山第一トンネル非常警報設備外工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３） 工　期 ： 約15ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル非常警報設備 1式
ラジオ再放送設備 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
一括審査方式(R8－9 高屋道路猪ノ鼻トンネル外非常警報設備工事)
余裕期間制度（フレックス方式）

[酒田河川国道事務所]

2-110 工　事　名 ： R8-9 遊佐象潟道路中山西地区橋梁舗装工事
１）工 事 種 別： アスファルト舗装工事
２）工 事 場 所： 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
３） 工　期 ： 約5ヶ月

４）工 事 概 要：
アスファルト舗装工　A=9,050m2
橋面防水工　A=9,180m2
防護柵工　L=827m
（主要建設資材需要見込み量）
(1)アスファルト合材　約1,700t
概算工事規模　300から900百万円

５）入札予定時期：第4四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-111 工 事 名：R8-9 朝日温海道路早田前沢地区法面工事

１）工 事 種 別：法面処理工事

２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

３）工 期：約13ヶ月

４）工 事 概 要：
グラウンドアンカー工　N=118本
掘削工　V=9,700m3
概算工事規模　200から340百万円

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-112 工 事 名：R8-9 戸沢立川道路東大沢地区改良工事

１）工 事 種 別：一般土木工事

２）工 事 場 所：山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町

３）工 期：約10ヶ月

４）工 事 概 要：
掘削工　V=1,300m3
函渠工　N=1基
護岸工　A=1,900m2
概算工事規模　100から200百万円

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-113 工 事 名：R8-9 酒田国道管内植栽維持工事

１）工 事 種 別：造園工事

２）工 事 場 所：山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町

３）工 期：約11ヶ月

４）工 事 概 要：
植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
一括審査方式（R8-9 鶴岡国道管内植栽維持工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-114 工 事 名：R8-9 鶴岡国道管内植栽維持工事

１）工 事 種 別：造園工事

２）工 事 場 所：山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町

３）工 期：約11ヶ月

４）工 事 概 要：
植栽維持工　1式
概算工事規模　30百万円未満

５）入札予定時期：第3四半期

６）そ の 他：
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
一括審査方式（R8-9 酒田国道管内植栽維持工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-115 工　事　名 ： R8-9 酒田国道管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工　1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
６）そ の 他 ： 一括審査方式（R8-9 鶴岡国道管内区画線工事、R8-9 月山国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-116 工　事　名 ： R8-9 鶴岡国道管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工　1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
６）そ の 他 ： 一括審査方式（R8-9 酒田国道管内区画線工事、R8-9 月山国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-117 工　事　名 ： R8-9 月山国道管内区画線工事
１）工 事 種 別 ： 塗装工事
２）工 事 場 所 ： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工　期 ： 約6ヶ月
４）工 事 概 要 ： 区画線工　1式
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
６）そ の 他 ： 一括審査方式（R8-9 酒田国道管内区画線工事、R8-9 鶴岡国道管内区画線工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

［新庄河川事務所］

2-118 工　事　名 ： 立谷沢川流域潜岩第2砂防堰堤工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： コンクリート堰堤工　V=5,000m3
（主要建設資材需要見込み量）
（1）生コンクリート　約3,500m3
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期 ： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他 ： 公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-119 工　事　名 ： 銅山川流域深沢砂防堰堤工事
１）工 事 種 別 ： 一般土木工事
２）工 事 場 所 ： 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要 ： 工事用道路 L=100m
概算工事規模 70から100百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-120 工 事 名： 寒河江川流域桧原沢砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 工事用道路 L=120m
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-121 工 事 名： 鮭川流域不動沢砂防堰堤工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： コンクリート堰堤工 V=200m3
工事用道路 L=130m
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-122 工 事 名： 赤川流域モエン沢砂防堰堤整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： コンクリート堰堤工 V=200m3
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-123 工 事 名： 赤川流域どうの沢砂防堰堤整備工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３） 工 期： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： コンクリート堰堤工 V=200m3
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（フレックス方式）

[福島河川国道事務所]

2-124 工 事 名： 阿武隈川上流玉城橋下部工（その2）工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町
３） 工 期： 約26ヶ月

橋梁下部工　N=3基
（主要建設資材需要見込み量）
４）工 事 概 要：（1）生コンクリート　約2,200m3
（2）棒鋼　約100t
概算工事規模　340から900百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他：公告予定：令和8年12月
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。
余裕期間制度（フレックス方式）

2-125 工　事　名：R8-9　福島河川国道事務所管内区画線工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
３）工　期：約8ヶ月
４）工 事 概 要：区画線工　1式
概算工事規模　30から70百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他：公告予定：令和9年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-126 工　事　名：阿武隈川上流第一遊水地水門ゲート設備新設工事
１）工 事 種 別：機械設備工事
２）工 事 場 所：福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
３）工　期：約35ヶ月
４）工 事 概 要：ローラゲート設備新設　N=1門
ステンレス製　純径間10.0m×呑口高5.6m
扉体　N=1門分
戸当り　N=1門分
電動ラック式開閉装置　N=1門分
操作制御設備　1式
非常用電源設備　1式
付属設備　1式
概算工事規模　340から900百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他：公告予定：令和9年1月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

［郡山国道事務所］

2-127 工　事　名：R8-9　国道4号・49号郡山維持管内区画線設置工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町
３）工　期：約5ヶ月
４）工 事 概 要：区画線工　1式
概算工事規模　30から70百万円
５）入札予定時期：第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他：公告予定：令和8年12月
一括審査方式（R8-9　国道49号会津若松管内区画線設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-128 工　事　名：R8-9　国道49号会津若松管内区画線設置工事
１）工 事 種 別：塗装工事
２）工 事 場 所：福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
３）工　期：約5ヶ月
４）工 事 概 要：区画線工　1式
概算工事規模　30から70百万円

５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
一括審査方式（R8-9 国道4号・49号郡山維持管内区画線設置工事）
余裕期間制度（フレックス方式）

2-129 工 事 名： R8-9 国道49号 菅沢地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
３） 工 期： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 軽量盛土工 A=500m3
排水構造物工 1式
仮設工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１２月
若手・女性技術者配置促進型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-130 工 事 名： R8-9 会津若松管内構造物補修工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
３） 工 期： 約11ヶ月
４）工 事 概 要： トンネル補修工 N=2基
スノーシェッド補修工 N=1基
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１１月
余裕期間制度(フレックス方式)

[磐城国道事務所]

2-131 工 事 名： R8-9 国道6号中田地区道路改良工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡双葉町
３） 工 期： 約10ヶ月
４）工 事 概 要： 軽量盛土工 V=600m3
橋梁補修工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

2-132 工 事 名： R8-9 泉跨線橋補修工事
１）工 事 種 別： 橋梁補修工事
２）工 事 場 所： 福島県いわき市～福島県いわき市
３） 工 期： 約15ヶ月
４）工 事 概 要： 橋梁補修工 1式
橋梁塗装工 1式
橋梁付属物工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ の 他： 公告予定：令和８年１０月
余裕期間制度（フレックス方式）

[北上川ダム統合管理事務所]

2-133 工 事 名： 四十四田ダム維持工事

１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
一括審査方式（御所ダム維持工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-134 工 事 名 ： 御所ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
一括審査方式（四十四田ダム維持工事）
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-135 工 事 名 ： 田瀬ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県花巻市～岩手県遠野市
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-136 工 事 名 ： 湯田ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
３） 工 期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１２月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-137 工　事　名 ： 胆沢ダム維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 岩手県奥州市～岩手県奥州市
３） 工　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 除草工 1式
清掃工 1式
流木処理工 1式
除雪工 1式
管理施設維持工 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

2-138 工　事　名 ： 御所ダム植栽維持工事
１）工 事 種 別： 造園工事
２）工 事 場 所： 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
３） 工　期 ： 約9ヶ月
４）工 事 概 要： 樹木管理工 1式
防草工 1式
薬剤防除工 1式
雪害対策工 1式
概算工事規模 30百万円未満
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年12月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[鳴子ダム管理所]

2-139 工　事　名 ： 鳴子ダム放流警報表示設備工事
１）工 事 種 別： 通信設備工事
２）工 事 場 所： 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町
３） 工　期 ： 約14ヶ月
４）工 事 概 要： 放流警報表示板（1面型）更新 N＝1箇所
概算工事規模 30から70百万円
５）入札予定時期： 第4四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年11月
企業能力評価型
余裕期間制度（フレックス方式）

2-140 工　事　名 ： 鳴子ダム管内維持工事
１）工 事 種 別： 維持修繕工事
２）工 事 場 所： 宮城県石巻市～宮城県大崎市
３） 工　期 ： 約12ヶ月
４）工 事 概 要： 流木塵芥処理工 1式
除草工 1式
清掃工 1式
応急処理工 1式
堆砂土掘削運搬 1式
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期： 第3四半期
６）そ の 他 ： 本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和8年10月
余裕期間制度（発注者指定方式）

[釜房ダム管理所]

2-141 工　事　名 ： 釜房ダム土砂撤去外周辺維持工事
１）工 事 種 別： 一般土木工事
２）工 事 場 所： 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町

３）工　　期　：　約12ヶ月
掘削工(運搬含む) V=25,000m3
除草工 A=61,700m2
４）工事概要：　流木処理工 V=400m3
堤体清掃工 A=13,000m2
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定:令和8年10月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[七ヶ宿ダム管理所]

2-142 工　事　名　：　七ヶ宿ダム周辺維持工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　流木処理 1式
路面清掃工 1式
公園除草 1式
概算工事規模 100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定:令和9年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[月山ダム管理所]

2-143 工　事　名　：　月山ダム貯水池周辺維持工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　除草工 1式
植栽維持工事 1式
除雪工 1式
流木処理工 1式
維持修繕工 1式
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定:令和9年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[三春ダム管理所]

2-144 工　事　名　：　三春ダム周辺維持工事
１）工事種別：　維持修繕工事
２）工事場所：　福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町
３）工　　期　：　約12ヶ月
４）工事概要：　河川土工 1式
護岸補修工 1式
除草工 1式
清掃工 1式
雑作業工 1式
概算工事規模 70から100百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
６）そ　の　他：　公告予定:令和9年1月
余裕期間制度(発注者指定方式)

[盛岡営繕事務所]

2-145 工　事　名　：　青森県警察学校(R08)本館外建築改修その他工事
１）工事種別：　建築工事
２）工事場所：　青森県青森市～青森県青森市
３）工　　期　：　約13ヶ月

本館　RC-3、延 4,445m2
初任科寮　RC-4、延 1,991m2
４）工 事 概 要：　女子寮　RC-3、延 704m2
トイレ改修　一式
（電気設備、機械設備含む）
概算工事規模　100から200百万円
５）入札予定時期：　第4四半期
本工事は、分任官契約により行う予定です。
公告予定：令和８年１１月
６）そ の 他：　現時点では、B等級の参加を可能とする工事です。
企業能力評価型
余裕期間制度（任意着手方式）

3.指名競争入札

該当無し

4.随意契約

該当無し

Ⅱ.工事(港湾関係)

1.一般競争入札(政府調達協定対象)

該当無し

2.一般競争入札(政府調達協定対象外)

該当無し

3.指名競争入札

該当無し

4.随意契約

該当無し

Ⅲ. 建設コンサルタント業務等（建設関係）

1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

1-1 業　務　名：　青森管内舗装修繕設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　舗装修繕設計　１式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　：　公告予定：令和8年10月

[岩手河川国道事務所]

1-2 業　務　名：　岩手河川国道管内北地区道路点検補修設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　舗装点検　１式
トンネル点検　１式
防災カルテ点検　１式
道路施設点検　１式
道路附属物点検　１式
土工構造物点検　１式
道路構造物補修設計　１式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　：　公告予定：令和8年12月

1-3 業　務　名　：　岩手河川国道管内南地区道路点検補修設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　舗装点検　1式
　　防災カルテ点検　1式
　　道路施設点検　1式
　　道路附属物点検　1式
　　土工構造物点検　1式
　　道路構造物補修設計　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年12月

1-4 業　務　名　：　北上川上流八重畑地区樋門予備設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約9ヶ月
　３）業 務 概 要：　樋門予備設計　2基
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

［三陸国道事務所］

1-5 業　務　名　：　R8－9　三陸地区環境調査
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　環境調査　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

1-6 業　務　名　：　R8－9　三陸地区水文調査
　１）業 務 種 別：　03地質調査業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　水文調査　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

［南三陸沿岸国道事務所］

1-7 業　務　名　：　南三陸管内設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　３）業 務 概 要：　歩道設計　　1式
　　平面交差点設計　1式
　　標識設計　　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

［仙台河川国道事務所］

1-8 業　務　名　：　阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　河川環境調査　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和9年1月

1-9 業　務　名　：　仙台湾南部海岸環境調査業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　海岸環境調査　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和9年1月
　　【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-10 業　務　名　：　宮城地区橋梁補修設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　橋梁補修設計　1式
　　橋梁補強設計　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

1-11 業　務　名　：　須江地区道路設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　３）業 務 概 要：　道路詳細設計　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年12月

［北上川下流河川事務所］

1-12 業　務　名　：　吉田川中村地区外附帯設備予備設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約11ヶ月
　３）業 務 概 要：　附帯設備予備設計　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月

［秋田河川国道事務所］

1-13 業　務　名　：　河辺地区道路設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　道路補足設計　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-14 業　務　名　：　象潟地区道路補足設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約10ヶ月
　３）業 務 概 要：　道路補足設計　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
　　【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-15 業　務　名　：　象潟地区測量業務
　１）業 務 種 別：　02測量
　２）履 行 期 間：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　UAVレーザー測量　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
　　【施行能力評価型の試行】

1-16 業　務　名　：　象潟地区地質調査業務
　１）業 務 種 別：　03地質調査業務
　２）履 行 期 間：　約6ヶ月
　３）業 務 概 要：　機械ボーリング　1式
　　標準貫入試験　1式
　　解析等調査　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
　　【施行能力評価型の試行】

1-17 業　務　名　：　秋田管内法面観測業務
　１）業 務 種 別：　03地質調査業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　法面変状観測　1式
　　法面定期点検　1式
　　法面安定度調査　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月
　　【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

1-18 業　務　名　：　八幡平山系（秋田県側）砂防計画検討業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約15ヶ月
　３）業 務 概 要：　土砂洪水氾濫検討　1式
　４）入札予定時期：　第3四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

1-19 業　務　名　：　安本地区予備設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　道路予備設計　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月
　　【一括審査方式】睦成地区予備設計業務
　　三貫堰地区予備設計業務

1-20 業　務　名　：　湯沢地区環境調査
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　動物調査(猛禽類)　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月

1-21 業　務　名　：　金沢中野地区予備設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　道路予備設計　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月
　　【国土交通省登録資格との組合せ評価】

1-22 業　務　名　：　三貫堰地区予備設計業務
　１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
　２）履 行 期 間：　約12ヶ月
　３）業 務 概 要：　道路予備設計　1式
　４）入札予定時期：　第4四半期
　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月

【一括審査方式】睦成地区予備設計業務
安本地区予備設計業務

1-23 業　務　名　：　睦成地区予備設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　道路予備設計　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年11月
【一括審査方式】安本地区予備設計業務
三貫堰地区予備設計業務

1-24 業　務　名　：　八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　希少鳥類調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

［能代河川国道事務所］

1-25 業　務　名　：　森吉山ダム堆砂測量
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　ナローマルチビーム深浅測量　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和9年1月

［鳥海ダム工事事務所］

1-26 業　務　名　：　鳥海ダム経済波及調査業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約8ヶ月
３）業 務 概 要：　経済波及効果調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

［山形河川国道事務所］

1-27 業　務　名　：　尾花沢国道管内道路附属物点検業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-28 業　務　名　：　寒河江国道管内道路附属物点検業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-29 業　務　名　：　新庄国道管内道路附属物点検業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
４）入札予定時期：　第4四半期

５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-30 業　務　名　：　山形管内交通安全対策設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　平面交差点詳細設計　1式
歩道詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和9年1月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-31 業　務　名　：　山形管内舗装点検業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　舗装点検診断　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-32 業　務　名　：　山形国道管内道路附属物点検業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-33 業　務　名　：　米沢国道管内道路附属物点検業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　道路附属物点検診断　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【地域企業の活用促進（チャレンジ型）】

1-34 業　務　名　：　R8－9　新庄鮭川除雪ステーション新築工事監理業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　工事監理業務　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月

［酒田河川国道事務所］

1-35 業　務　名　：　遊佐地区地質調査業務
１）業 務 種 別：　03地質調査業務
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　地質調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【拡大型プロポーザル方式】

［新庄河川事務所］

1-36 業　務　名　：　新庄管内地質調査業務
１）業 務 種 別：　03地質調査業務
２）履 行 期 間：　約5ヶ月
３）業 務 概 要：　地質調査　1式
４）入札予定時期：　第4四半期

５）その他　　：　公告予定：令和8年12月

［福島河川国道事務所］

1-37 業　務　名　：　福島北地区生態系調査業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　猛禽類調査　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

［郡山国道事務所］

1-38 業　務　名　：　郡山国道管内交通安全設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約10ヶ月
３）業 務 概 要：　地質調査　1式
道路予備設計　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

［北上川ダム統合管理事務所］

1-39 業　務　名　：　R8　湯田ダム管理支所庁舎防水改修設計業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　庁舎　RC－4　延 1,743m2
屋上防水改
上記工事の実施設計業務　一式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

1-40 業　務　名　：　四十四田ダム堆砂測量
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量（マルチビーム測深）　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和9年1月
【一括審査方式】御所ダム堆砂測量

1-41 業　務　名　：　胆沢ダム堆砂測量
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約7ヶ月
３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年12月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-42 業　務　名　：　御所ダム堆砂測量
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　貯水池堆砂測量（マルチビーム測深）　1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　公告予定：令和9年1月
【一括審査方式】四十四田ダム堆砂測量

1-43 業　務　名　：　湯田ダム堆砂測量
１）業 務 種 別：　02測量
２）履 行 期 間：　約7ヶ月

３）業 務 概 要： 貯水池堆砂測量(マルチビーム測深) 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和8年12月

[鳴子ダム管理所]

1-44 業 務 名 ： 鳴子ダム貯水池堆砂測量
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： ダム貯水池深浅測量 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和8年11月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[釜房ダム管理所]

1-45 業 務 名 ： 釜房ダム貯水池等堆砂測量
１）業 務 種 別： 01土木コンサル業務
２）履 行 期 間： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： 貯水池堆砂測量 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和8年11月

[七ヶ宿ダム管理所]

1-46 業 務 名 ： 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池堆砂測量
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約12ヶ月
３）業 務 概 要： 堤体変形測量 1式
貯水池堆砂測量 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和9年1月

[月山ダム管理所]

1-47 業 務 名 ： 月山ダム堆砂測量
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約7ヶ月
３）業 務 概 要： ダム貯水池深浅測量(ナローマルチビーム) 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和8年12月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[三春ダム管理所]

1-48 業 務 名 ： 三春ダム貯水池堆砂測量
１）業 務 種 別： 02測量
２）履 行 期 間： 約8ヶ月
３）業 務 概 要： 全体計画 1式
河川測量 1式
深浅測量 1式
データ解析 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和9年1月
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[盛岡営繕事務所]

1-49 業 務 名 ： 青森県警察学校(26)本館外改修その他工事監理業務
１）業 務 種 別： 05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約13ヶ月
３）業 務 概 要： 本館 RC-3、延 4,445m2
初任科寮 RC-4、延 1,991m2
女子寮 RC-3、延 704m2
トイレ改修
上記工事の工事監理業務 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定:令和8年12月

1-50 業　　務　　名　：　青森地方合同庁舎（26）設備改修その他工事監理業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約19ヶ月
　　３）業 務 概 要：　庁舎　SRC-8、延 5,293m2
　　空調設備改修
　　上記工事の工事監理業務 1式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

［営繕部］

1-51 業　　務　　名　：　福島RTF（26）実証準備棟工事監理業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約17ヶ月
　　３）業 務 概 要：　実証準備棟 RC造・S造（一部W造）-2、延 1,900m2　新築１棟
　　上記工事の工事監理業務 １式
　　４）入札予定時期：　第3四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

1-52 業　　務　　名　：　宮城県警察学校（26）設備改修その他工事監理業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約21ヶ月
　　３）業 務 概 要：　術科訓練棟　SRC-2、延 2,879m2
　　空調設備改修
　　上記工事の工事監理業務 １式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和8年12月

1-53 業　　務　　名　：　青森地方気象台（26）改修実施設計業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約8ヶ月
　　３）業 務 概 要：　庁舎　RC-2、延 1,250m2
　　屋根防水（塔屋、屋根防水改修含む）
　　車庫　RC-1、延　63m2
　　外壁、屋根防水改修
　　RC囲障　塗装改修
　　上記工事の実施設計業務1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和9年1月

1-54 業　　務　　名　：　酒田港湾合同庁舎（26）設備改修実施設計業務
　　１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
　　２）履 行 期 間：　約11ヶ月
　　３）業 務 概 要：　既存庁舎　RC-3-1、延 1,820m2
　　空調設備改修
　　上記工事の実施設計業務1式
　　４）入札予定時期：　第4四半期
　　５）その他　　：　公告予定：令和8年11月

2.公募型競争入札方式

該当なし

3.簡易公募型競争入札方式

［北上川下流河川事務所］

3-1 業　　務　　名　：　竹林川左岸三ノ関地区用地調査等業務

１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件等調査算定 1式

４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年10月

[新庄河川事務所]

3-2 業 務 名 ： 筧ヶ沢砂防堰堤用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約5ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
土地評価 1式
４）入札予定時期： 第4四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年12月

[郡山国道事務所]

3-3 業 務 名 ： 大黒町地区地盤変動影響事前調査業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約2ヶ月
３）業 務 概 要： 水準測量 1式
建物等事前調査 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年11月

[北上川ダム統合管理事務所]

3-4 業 務 名 ： 下厨川地区外用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 資料調査 1式
４）入札予定時期： 第3四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年10月

[仙台河川国道事務所]

3-5 業 務 名 ： 石巻バイパス（志の畑地区外）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年10月

3-6 業 務 名 ： 石巻河南道路（五工区南地区外）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式
４）入札予定時期： 第2四半期
５）その他 ： 公告予定：令和8年10月

3-7 業 務 名 ： 築館バイパス（外南沢地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別： 04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間： 約4ヶ月
３）業 務 概 要： 用地測量 1式
物件調査算定 1式

４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

3-8 業　務　名　：　築館バイパス（沢入地区）用地調査等業務
１）業 務 種 別：　04補償関係コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約4ヶ月
３）業 務 概 要：　用地測量　1式
物件調査算定　1式
営業調査算定　1式
機械工作物調査算定　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

4.公募型プロポーザル方式

該当なし

5.簡易公募型プロポーザル方式

［青森河川国道事務所］

5-1 業　務　名　：　国道4号浅虫こ線橋橋梁補修工事に係る技術協力業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約3ヶ月
３）業 務 概 要：　技術協力業務　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【ECI方式（技術協力・施工タイプ）】

［岩手河川国道事務所］

5-2 業　務　名　：　南大橋橋梁詳細設計業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　橋梁拡幅詳細設計　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年11月
【拡大型プロポーザル方式】

［鳴瀬川総合開発工事事務所］

5-3 業　務　名　：　鳴瀬川ダムBIM／CIM（統合モデル）改良業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　BIMCIM改良　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【拡大型プロポーザル方式】

［秋田河川国道事務所］

5-4 業　務　名　：　秋田管内交通安全対策検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　管内事故分析 1式
対策案検討 1式
整備効果資料作成 1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【拡大型プロポーザル方式】

［湯沢河川国道事務所］

5-5 業　務　名　：　秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策計画検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約6ヶ月
３）業 務 概 要：　火山噴火緊急減災対策計画検討　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月

【拡大型プロポーザル方式】

[新庄河川事務所]

5-6 業　務　名　：　立谷沢川流域砂防施設配置計画検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　配置計画検討・概略設計　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年11月
【拡大型プロポーザル方式】
【広域コン＋地域コン設計JVの評価】

5-7 業　務　名　：　最上川中流河川整備計画検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約9ヶ月
３）業 務 概 要：　河川整備計画検討　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-8 業　務　名　：　新庄管内生産土砂量推定手法検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　生産土砂量推定手法検討　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【拡大型プロポーザル方式】

5-9 業　務　名　：　新庄管内土砂災害発生降雨特性検討業務
１）業 務 種 別：　01土木コンサル業務
２）履 行 期 間：　約11ヶ月
３）業 務 概 要：　土砂災害発生降雨特性検討業務　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　公告予定：令和8年10月
【拡大型プロポーザル方式】

6.指名競争入札

該当なし

7.標準プロポーザル方式

該当なし

8.随意契約

[山形河川国道事務所]

8-1 業　務　名　：　R8－9　新庄鮭川除雪ステーション新築設計その2業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約12ヶ月
３）業 務 概 要：　設計意図伝達業務　1式
４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　見積依頼予定：令和8年12月

[営繕部]

8-2 業　務　名　：　F－REI（26）設計その2業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約26ヶ月
３）業 務 概 要：　本部棟 RC（一部S造）-4、延 7,900m2　新築1棟
本部機能支援棟(1)　RC（一部S造、一部W造）-2、延 4,000m2　新築1棟
外構　新設1式
エレベーター設備　新設一式
上記工事の設計意図伝達業務1式

４）入札予定時期：　第3四半期
５）その他　　：　見積依頼予定：令和8年10月

8-3 業　務　名　：　福島RTF（26）設計その2業務
１）業 務 種 別：　05建築コンサルタント業務
２）履 行 期 間：　約14ヶ月
３）業 務 概 要：　実証準備棟 RC造・S造（一部W造）-2、延 1,900m2　新築1棟
上記工事の設計意図伝達業務1式
４）入札予定時期：　第4四半期
５）その他　　：　見積依頼予定：令和9年2月

Ⅳ．建設コンサルタント業務等（港湾空港関係）

1.一般競争入札

該当無し

2.公募型競争入札

該当無し

3.簡易公募型競争入札

該当無し

4.公募型プロポーザル方式

該当無し

5.簡易公募型プロポーザル方式

該当無し

6.指名競争入札

該当無し

7.標準プロポーザル方式

該当無し

8.随意契約

該当無し