“森と湖に親しむつどい２００７　月山湖サマーフェスタ”開催までのスケジュール

平成18年12月19日	全国実行委員会(東京都内) ・全国実行委員会会長引継（静岡県知事→山形県知事） ・実施計画案の確認
平成18年12月中旬	広報活動開始 ・ホームページの開設 ・キャッチコピーの公募開始
平成18年12月～ 平成19年3月	作業部会による実施計画の詳細検討
平成19年3月中旬	現地実行委員会第3回幹事会、委員会 ・キャッチコピーの決定 ・実施計画書の決定
平成19年3月下旬	全国実行委員会(東京都内) ・実施計画書の確認
平成19年4月～ 平成19年7月	実施計画書に基づく作業
平成19年7月28日 ～29日	“森と湖に親しむつどい２００７　月山湖サマーフェスタ”　開催