資料－１（４／４）

除 草 予 定 表（ 北 秋 田 地 区 ）

★除草作業の予定工程表（1回目）

	5月下旬			6月上旬			6月中旬			6月下旬			7月下旬		
	21	26	31	1	5	10	11	15	20	21	25	30	1	5	10
今泉地区													■	■	
坊沢地区												■	■		
舟場地区			■	■							■	■			
鷹巣右岸地区	■	■	■	■	■	■									
糠沢地区				■	■	■	■	■							
小猿部川地区								■	■	■	■				
南鷹巣地区							■	■	■						
摩当地区							■	■							

※天候・雑草の生育具合により日程が変更になる場合があります。



資料－１（３／４）

除 草 予 定 表（ 大 館 地 区 ）

