東北地方におけるコンクリート構造物の耐久性向上検討委員会工程表

資料－５

	平成19年度				平成20年度												摘　要
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
委員会の目的把握、経緯。役割・工程。部会及びWGの組織構成の審議	■																
共通仕様書、設計・施工マニュアル、橋梁マニュアル等及び既往研究成果の情報収集	■																
課題抽出及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)掲載事項の抽出	■	■															
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)目次の検討、骨子作成			■	■													
共通仕様書、設計・施工マニュアル、橋梁マニュアル等の課題、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ骨子、目次の審議				■													
第一次ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）作成					■	■	■	■	■	■							
第一次ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）と意見聴取結果審議										■							
第二次ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）作成											■	■	■	■			
過去の委員会の課題整理、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）の承認														■			
委員会(第1回～第4回)	●			●						●				●			