資料－１（４／４）

除 草 予 定 表（ 北 秋 田 地 区 ）

★除草作業の予定工程表（2回目）

	11	9月中旬	20	21	9月下旬	31	1	10月上旬	10	11	10月中旬	20	21	10月下旬	30
今泉地区													■	■	
坊沢地区												■	■		
舟場地区	■	■	■							■	■	■			
鷹巣右岸地区				■	■		■	■							
糠沢地区						■	■								
小猿部川地区								■	■	■					
南鷹巣地区							■								
摩当地区				■											

※天候・雑草の生育具合により日程が変更になる場合があります。

