資料ー1（2／4）

除草予定表（二ツ井地区）





★除草作業の予定工程表

	9月上旬					9月中旬					9月下旬					10月上旬					10月中旬				
	1				10	11				20	21				30	1				10	11				20
富田地区																		■	■	■					
二ツ井右岸地区								■	■	■															
藤琴川地区										■	■														
富根地区											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
切石地区						■														■	■	■	■	■	
二ツ井左岸地区							■	■	■	■															
下田平地区						■	■	■	■	■															

※天候・雑草の育成具合により日程が変更になる場合があります。