記者発表資料

平成２８年２月８日
東北地方整備局
磐城国道事務所

国道６号　久之浜バイパスの開通予定の見直しについて

国道６号　久之浜バイパスについては、平成２７年度内の開通を目標に事業を進めてきたところです。

久之浜バイパスの切土法面については、地すべりの発生に伴う対策工事が必要となったため、開通までの残りの工事工程に遅れが生じていました。

そのため、これまで工事工程の見直しを行ってまいりましたが、工事を進める中で対策箇所がさらに必要となったため、平成２８年度内の開通見通しとなりましたのでお知らせします。

なお、具体的な開通時期については、改めてお知らせします。

今後とも、一日も早い全線開通に向け、最大限の努力をして参りますので、ご理解とご協力をお願いします。

《 記者発表先 ： いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市ふるさと発信課、南相馬市役所記者クラブ 》

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所 電話０２４６－２３－２２１１(代表) 副　所　長　千葉　富彦　(内線２０４) 工　務　課　長　岩渕　誠　(内線４１１)

一般国道６号　久之浜バイパス　位置図

