（別添資料－２）　森吉山ダム、胆沢ダムにおける施工管理システムの構成図

平成１４年度から森吉山ダム、平成１５年度から胆沢ダムの本体建設工事において本施工管理システムを試行導入しました。なお、本施工管理システムは下図に示すように「分離発注方式」と「マネジメント技術活用方式」から構成されています。

1）森吉山ダム

