２）胆沢ダム


《従来システム》
発注者
（計画・発注・設計・施工マネジメント）
契約関係
指示関係
工事請負者
施工マネジメント
堤体工事
原石山工事
一括発注方式
施工監理形態及び
施工監理業務の
分担構造を大幅に変更
《試行システム》
発注者
（計画・発注・設計・施工マネジメント）
マネジメントの質・量的変化
従来、工事請負者、発注者が 実施していた施工マネジメントの一部を一元的に実施
監理業務者
施工マネジメント：各工事間の施工調整
：材料評価等技術管理
：品質管理評価
：設計業務等の技術照査
(建設技術研究所・大林組設計共同体)
設計受託者
施工計画・構造物設計業務
工事請負者
施工マネジメント
基礎掘削工事
（前田建設工業）
14～16年度
工事請負者
施工マネジメント
堤体盛立工事
（鹿島 清水 大本ＪＶ）
16～23年度
工事請負者
施工マネジメント
洪水吐打設工事
（西松 佐藤 東急ＪＶ）
17～23年度
工事請負者
施工マネジメント
原石山準備工事
（奥村組）
14～16年度
工事請負者
施工マネジメント
原石山材料採取工事
（大成 熊谷 鹿ＪＶ）
16～23年度
分離発注方式