国東整企画第１１２号
国東整港管第７０号
平成22年11月30日

宮城県知事
村井　嘉浩　殿

国土交通省
東北地方整備局長
青山　俊行

直轄事業の事業計画等（宮城県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成23年度概算要求予算に関する事業計画のうち、宮城県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 地方計画第一係
（公園）建政部 都市・住宅整備課 公園係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾・空港）港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成23年度概算要求河川関係予算に係る宮城県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業進捗見込み（億円）
			工事関係費	負担額(注)			
河川事業			5,756.7	1,920.5			
河川改修費			5,406.5	1,802.1			
一般河川改修			5,406.5	1,802.1			
阿武隈川下流	直轄管理区間　L=54.6km、（阿武隈川築堤・護岸他）	阿武隈川水系　1,139	188.1	62.7	押分地区：堤防強化L=300m、用地補償A=0.1ha	押分地区：堤防拡築 堤防設計等	1.3～3.4
名取川	直轄管理区間　L=18.9km、（名取川築堤・護岸他）	225	1,609.6	536.5	藤塚地区：築堤L=1,600m、水門N=1基、樋門N=1基	閖上地区：特殊堤基礎工 耐震設計等	－～4.7
鳴瀬川	直轄管理区間　L=82.4km、 （鳴瀬川築堤・二線堤・護岸他）	1,460	3,117.3	1,039.1	鳴瀬川中流緊特区間：河道掘削V=85千m3、築堤L=1,600m、公共補償 下志田地区：橋梁上部工（JR跨線橋） 多田川地区：樋門N=1基、用地補償A=0.1ha、公共補償 吉田川上流地区：河道掘削V=29千m3 鳴瀬川中流部樋門・樋管設計等	鳴瀬川中流（緊特区間）：築堤、河道掘削、県道付替、排水施設、橋梁（西福田橋）、用地補償 下志田地区：JR跨線橋（上部工）、橋台部軽量盛土 多田川地区：築堤、樋管、用地補償 吉田川上流地区：河道掘削、用地補償 橋梁設計、用地測量等	12～31
北上川下流	直轄管理区間　L=128.1km、（北上川築堤・護岸他）	555	491.5	163.8	石巻地区：浸水防止施設L=1,500m 日根牛地区：用地補償A=0.1ha（N=3戸） 横川地区：築堤L=80m、用地補償A=0.1ha 北上川下流樋管設計等	日根牛地区：用地補償 横川地区：築堤護岸、用地補償 江合川下流地区：河道掘削 橋梁設計等	3.5～9.1
河川工作物関連応急対策事業費			340.2	113.4			
阿武隈川下流	直轄管理区間 L=54.6㎞ 樋門・樋管等 8箇所	1	13.6	4.5	三名生排水樋管管体補修、前田排水樋管管体補修	管体補修 1箇所、自動化 5箇所	0.34～0.38
名取川	直轄管理区間 L=18.9㎞ 樋門・樋管等 14箇所、遠隔操作設備補修1式	4	232.2	77.4	土手合排水樋管動力化、観音堂排水樋管動力化、名取川管内管理用設備補修	自動化 5箇所	0.13～0.15
鳴瀬川	直轄管理区間 L=82.4㎞ 樋門・樋管等 38箇所	5	28.1	9.4	廻山第二排水樋管動力化・上屋、竹谷排水樋管動力化・上屋	動力化 6箇所	0.39～0.43
北上川下流	直轄管理区間 L=128.1㎞ 樋門・樋管等 57箇所	8	66.3	22.1	北方排水樋管動力化・上屋、巳喜蔵脇排水樋管動力化・上屋、立神排水樋管動力化・上屋、水押第三排水樋管動力化・上屋、曽波神排水樋管動力化・上屋	動力化 6箇所	0.48～0.54
総合水系環境整備事業費			10.0	5.0			
北上川水系	北上川魚がすみやすい川づくり　1式	北上川水系 79	10.0	5.0	調査検討1式	調査検討1式	－～0.2
ダム事業			2,218.9	670.5			
多目的ダム建設事業費			2,194.7	658.4			
北上川胆沢ダム	胆沢ダム（H＝132m・L＝723m）・国道397号付け替え・市道若柳線付け替え・他	2,440	2,182.5	654.8	本体工事(堤体盛立990,000m3等)、管理設備工事、付替市道（一般部1,290m、橋梁1橋）、地質調査、環境調査等	別添資料参照	
鳴瀬川鳴瀬川総合開発			12.2	3.7	水文調査、環境調査等	別添資料参照	
総合水系環境整備事業費			24.2	12.1			
釜房ダム	水環境改善事業　1式	3.9	24.2	12.1	水環境改善効果検証　1式、水環境管理費　1式	水環境改善効果検証　1式、水環境管理費　1式	－～0.2
砂防事業		90	975.0	325.0			
特定緊急砂防事業費		90	975.0	325.0			
栗駒山系	流域面積　A＝92km2	90	975.0	325.0	川原小屋砂防堰堤、湯ノ倉砂防堰堤、湯浜砂防堰堤、裏沢川砂防堰堤、御沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得　21.2ha等	川原小屋砂防堰堤、湯ノ倉砂防堰堤、湯浜砂防堰堤、裏沢川砂防堰堤、御沢砂防堰堤、砂防堰堤設計業務、用地取得　等	1.2～8.4
海岸事業		723	730.9	243.6			
海岸保全施設整備事業費		723	730.9	243.6			
仙台湾南部海岸	直轄施行区域　L＝13，904m	723	730.9	243.6	ヘッドランド1基、養浜工4万m3　等	ヘッドランド、養浜工等	4～10
合　　計			9,681.5	3,159.6			

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 宮城県

改築事業(事業評価対象事業)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	矢本石巻道路	L=26.5km	1,476	600	180	・調査推進:道路付属物設計(矢本地区 延長1.2km) ・工事推進:改良・舗装工事(矢本地区 延長1.2km)	<・調査推進:道路詳細設計(石巻北地区 延長0.8km)、橋梁詳細設計((仮)石巻北IC橋)延長26m>	- ～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約86%
国道45号	桃生登米道路	L=13.8km	570	75	23	・調査推進:事業損失調査(桃生地区、登米地区) ・用地買収推進:事業損失補償(桃生地区)	―	-	H22年度完了
国道45号	登米志津川道路	L=16.1km	550	1,339	402	・調査推進:道路詳細設計(志津川地区 延長0.5km) ・用地買収推進:南三陸地区 12.4ha、東和地区 21.3ha ・工事推進:改良工事(志津川地区 延長0.6km)	<・調査推進:道路付属物設計(東和地区・志津川地区 延長11.1km)> ・用地買収推進:小森地区 0.1ha、支障移転補償 ・工事推進:トンネル工事((仮)志津川トンネル 延長1,432m)、改良工事(入谷地区 延長1.0km)、<改良工事(入谷地区 延長1.6km)>	8～18億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約42%
国道45号	南三陸道路	L=7.2km	238	340	102	・調査推進:道路詳細設計(志津川地区 延長2.0km)、用地調査(磯の沢地区 40ha)	<・調査推進:環境調査、道路詳細設計(南三陸地区 延長2.8km)、橋梁詳細設計(1号橋 延長154m、2号橋 延長160m)、トンネル詳細設計(1号トンネル 延長480m、2号トンネル 延長100m、3号トンネル 延長200m)、用地調査(立沢地区 32ha)> <用地買収推進:磯の沢地区　9.0ha>	- ～6億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2%
国道45号	本吉気仙沼道路(Ⅱ期)	L=4.0km	145	-	-	―	<・調査推進:環境調査、地質調査、路線測量、道路予備設計 延長4.0km>	- ～1億円程度	H23概算要求 新規事業化要求箇所
国道45号	本吉気仙沼道路	L=7.1km	201	1,288	386	・調査推進:道路詳細設計(本吉～気仙沼地区 延長0.5km)、用地調査(九多丸地区 1ha) ・用地買収推進:本吉地区 18.2ha ・工事推進:改良工事(本吉地区 延長0.5km)	<・調査推進:環境調査、埋蔵文化財調査、道路詳細設計(最知地区 延長1.0km)、用地調査(松崎高谷地区)> ・用地買収推進:本吉地区 0.3ha、<岩月寺沢地区 12.0ha> <・工事推進:改良工事(道貫地区 延長2．0km)>	0.6～18億円程度	用地進捗率:約35% 事業進捗率:約22%

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 宮城県

改築事業(事業評価対象事業)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	唐桑道路	L=3.0km	212	1,700	510	・調査推進:事業損失調査(舘地区) ・工事推進:トンネル電気通信設備工事(新唐桑トンネル 延長2,039m)	・調査推進:事業損失調査(舘地区) ・用地買収推進:事業損失補償(舘地区)	0.2～1億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約53% 気仙沼市唐桑町只越～舘 延長 3.0km(2/4)H22年度供用予定
国道47号	仙台北部道路	L=13.5km	1,184	325	108	・調査推進:道路詳細設計(富谷地区 延長1.7km)、用地調査(富谷地区 2.4ha) ・用地買収推進:富谷地区 4ha ・工事推進:改良工事(富谷地区 延長0.3km)	・調査推進:事業認定図書作成	供用必要額 0.1～1億円程度	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約72% 黒川郡富谷町松場～富谷 延長 1.7km(2/4)H24年度供用予定
国道115号	阿武隈東道路	L=10.7km	370	194	65	・用地買収推進:物倉地区 他3.3ha ・工事推進:橋梁工事(宇田川橋 延長24.4m)、トンネル工事(荻平トンネル 延長1,023m 他2トンネル)、改良工事	<・調査推進:道路構造物設計> <・用地買収推進:玉野地区他 1.1ha> ・工事推進:橋梁工事(胴切橋上部工 延長120m、物倉橋上部工 延長140m)、トンネル工事(楢遠トンネル延長1,492m、松ヶ房トンネル 延長1,319m)、改良工事(楢遠地区 延長 80m)、<改良工事(山上地区 延長300m)>	0.8～2億円程度	用地進捗率:約97% 事業進捗率:約50%
国道108号	花渕山バイパス	L=6.4km	120	630	210	・調査推進:道路詳細設計(花渕山地区 延長1.0km)、橋梁詳細設計(7号橋 延長114m) ・工事推進:トンネル工事(1号トンネル 延長143m 他1トンネル)	<・調査推進:環境調査、道路付属物設計(花渕山地区 延長6.4km)> ・工事推進:トンネル工事(3号トンネル 延長203m、4号トンネル 延長1,370m)、橋梁工事(7号橋 延長114m)	15～18億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約17%
国道4号	金ヶ瀬拡幅	L=3.7km	84	530	177	・調査推進:道路詳細設計(蔵王地区 延長1.6km)、用地調査(蔵王地区 2ha) ・用地買収推進:大河原地区 0.3ha、蔵王地区 0.8ha	<・調査推進:道路構造物設計(蔵王地区)> ・用地買収推進:蔵王地区 0.8ha <・工事推進:舗装工事(大河原地区 延長1.0km)>	1～8億円程度	用地進捗率:約52% 事業進捗率:約34%
国道4号	富谷大和拡幅	L=13.3km	260	300	100	・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(埋川橋側道橋 延長27m)、改良・舗装工事(平林地区 延長1.1km)	―	－	黒川郡大衡村大衡 延長 1.3km(4/4)H22年度供用予定 H22年度完了

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　宮城県

改築事業（事業評価対象事業）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	三本木古川拡幅	L=16.1km	229	180	60	・調査推進：道路詳細設計（三本木地区 延長0.5km）、用地調査（三本木地区 0.1ha） ・用地買収推進：三本木地区 0.1ha ・工事推進：改良工事（音無地区 延長0.5km）	<・調査推進：道路付属物設計（音無地区 延長1.2km）> <・用地買収推進：支障移転補償> <・工事推進：改良工事（音無地区 延長1.0km）>	－～4億円程度	用地進捗率：約97% 事業進捗率：約84%
国道4号	築館バイパス	L=7.0km	180	239	80	・調査推進：道路詳細設計（志波姫堀口地区 延長2.6km）、用地調査（志波姫地区 7ha） ・用地買収推進：志波姫地区 0.6ha	<・調査推進：埋蔵文化財調査、道路詳細補足設計（志波姫堀口地区 延長2.6km）、橋梁詳細設計（（仮）築館高架橋 延長300m）、用地調査（志波姫・築館地区 16ha）> ・用地買収推進：志波姫南堀口地区0.3ha、<志波姫堀口地区、0.3ha> <・工事推進：改良工事（志波姫地区 延長1.3km）>	0.5～8億円程度	用地進捗率：約31% 事業進捗率：約17%
国道108号	古川東バイパス	L=5.1km	340	700	233	・調査推進：道路詳細設計（稲葉地区 延長1.0km）、用地調査（大幡地区 8ha） ・用地買収推進：鶴ケ埣地区 5.6ha ・工事推進：改良工事（李埣地区 延長0.3km）	<・調査推進：道路付属物設計（大幡地区 延長1.8km）、用地調査（大幡地区 12ha）> ・用地買収推進：鶴ケ埣地区 1.2ha ・工事推進：橋梁工事（（仮）李埣跨線橋 延長124m）	5～8億円程度	用地進捗率：約44% 事業進捗率：約20%
計				8,440	2,635				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）H23年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　宮城県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
一般国道4号	田高（たこう）交差点改良	1箇所	9.5	135	45	・用地買収 ・工事	―	8～11億円程度	・H22年度完成
一般国道6号	高瀬（たかせ）歩道	L=0.7km	3.8	123	41	・用地買収 ・工事	―		・H22年度完成
一般国道6号	長瀞（ながとろ）歩道	L=1.1km	4.1	108	36	・工事	―		・H22年度完成
一般国道45号	海岸通（かいがんどおり）歩道	L=1.1km	5.5	198	66	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約76% ・事業進捗率約75% ・H23年度完成予定
一般国道45号	松島（まつしま）歩道	L=0.5km	11.4	201	67	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約57% ・事業進捗率約50% ・電線共同溝整備含む
一般国道45号	根廻（ねまわり）歩道	L=0.3km	4.7	54	18	・工事	―		・H22年度完成
一般国道45号	八反谷地（はちたんやち）歩道	L=0.6km	4.7	27	9	・用地買収	・用地買収 ・＜工事＞		・用地進捗率約19% ・事業進捗率約21%
一般国道45号	黒沢（くろさわ）歩道	L=0.6km	10.1	264	88	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約89% ・事業進捗率約76% ・H23年度完成予定
一般国道45号	桝沢（ますざわ）交差点改良	1箇所	4.1	225	75	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約74% ・事業進捗率約80% ・H23年度完成予定
一般国道47号	下野目（しものめ）歩道	L=0.4km	2.4	99	33	・調査設計 ・用地買収 ・工事	―		・H22年度完成
一般国道47号	馬場（ば ば）歩道	L=1.8km	7.7	63	21	・用地買収 ・工事	・工事		・用地進捗率100% ・事業進捗率約81% ・H23年度完成予定
一般国道108号	菰継（こもつぎ）交差点改良	1箇所	4.6	84	28	・用地買収 ・工事	―		・H22年度完成
一般国道108号	広渕（ひろぶち）歩道	L=0.2km	4.6	129	43	・用地買収 ・工事	―		・H22年度完成
一般国道108号	諏訪（す わ）歩道	L=2.8km	3.3	108	36	・工事	―		・H22年度完成
計				1,818	606				

（注1）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注2）備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点。
（注3）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。
（注4）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。
（注5）平成23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　宮城県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	－	－	－	314	157	道路照明、防護柵、区画線、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）	防護柵、区画線、＜情報提供機器（情報提供板）＞、簡易パーキング	5～8億円程度	
国道6号	－	－	－	52	26	道路照明、防護柵、区画線	防護柵、区画線、＜情報提供機器（情報提供板）＞		
国道45号	－	－	－	134	67	道路照明、防護柵、区画線、情報収集機器（ITV）	道路照明、防護柵、区画線、情報提供機器（津波情報提供装置）		
国道47号	－	－	－	132	66	道路照明、区画線、情報収集機器（ITV）	防護柵、道路標識、区画線、＜情報収集機器（ITV）＞		
国道108号	－	－	－	74	37	道路照明、防護柵、区画線、情報収集機器（ITV）	防護柵、区画線、情報ハイウエイ（光ファイバー）、情報収集機器（ITV）		
計				706	353				

（注1）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注2）平成23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　宮城県

電線共同溝事業　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容	平成23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	塩釜地区電線共同溝	L=1.1km	9	32	16	支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、本体工事推進	2～4億円程度	事業進捗率：約10%
国道108号	古川地区電線共同溝	L=1.5km	19	52	26	支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、路面復旧工事		事業進捗率：約70%
計				84	42				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度都市公園関係予算に係る宮城県における事業内容等

（単位：百万円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初 負担基本額	H22年度当初 負担額	H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業進捗見込み
国営公園等事業							
国営公園整備費							
国営みちのく杜の湖畔公園	計画面積　647ha 供用面積　305ha	470	558	186	【工事】 ・「みちのく自然共生園」教養施設整備 1棟、展示物整備 1式 ・「みちのく自然共生園」修景施設整備 A=18,000m2、水車整備1基 ・「みちのく自然共生園」園路広場整備 A=3,000m2 ・「みちのく自然共生園」休憩施設整備 1棟 ・「みちのく自然共生園」 電気・放送監視設備 1式 ・「みちのく自然共生園」サイン整備 62基 ・「みちのく自然共生園」柵整備 1,650m ・「山の楽校エリア」園路広場整備 A=1,700m2 【設計等】 ・「みちのく自然共生園」ボランティア育成 ・「山の楽校エリア」連絡橋、横断地下歩道、交差点詳細設計 等	【工事】 ・「東地区」園路整備工事　L= 約3,800m ・「東地区」駐車場整備工事　N=1箇所 ・「東地区」横断地下歩道工事N=1箇所 ・「東地区」交差点改良工事N＝1箇所 ・「東地区」連絡橋下部工工事N=1橋 ・「東地区」境界フェンス設置工事 L＝約1,000m 【設計等】 ・「東地区」電気通信設備設計　1式 ・「東地区」「山の楽校」建築施設等設計 1式 ・「東地区」ボランティア育成業務　1式 ・管理運営計画業務　1式 等	428～475百万円

平成23年度概算要求　宮城県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容（注）	H23年度事業進捗見込（注）	備考
			負担基本額	負担額				
仙台塩釜港	仙台塩釜港仙台港区中野地区複合一貫輸送ターミナル（耐震）改良事業	101	1,442	649	岸壁(-9m)(改良)(耐震)、航路・泊地(-9m)、泊地(-9m)	岸壁(-9m)(改良)(耐震)、航路・泊地(-9m)	－ ～ 14億円程度	
	仙台塩釜港仙台港区中野地区国際物流ターミナル整備事業	69			－	岸壁(-14m)	－ ～ 3億円程度	
	仙台塩釜港塩釜港区外港地区航路埋没対策事業	27	263	119	航路(-7.5m)	航路(-7.5m)	2 ～ 4億円程度	
石巻港	石巻港雲雀野地区国際物流ターミナル整備事業	1,386	748	337	防波堤(南)	防波堤(南)	4 ～ 15億円程度	
合　　計		1,583	2,454	1,104				

（注）H23年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成23年度概算要求　宮城県における事業計画（空港関係）

箇所名等		事業規模	全体事業費（億円）	H22年度当初（百万円）		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容（注）	H23年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
仙台空港	空港整備事業（一般）	－	－	82	27	滑走路改良	滑走路改良 誘導路改良	－ ～ 0.9 億円程度	
	空港整備事業（安全安心）	－	－	493	164	耐震対策	耐震対策	2.7 ～ 3.0 億円程度	
計				575	191				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。