国東整企画第１１２号
国東整港管第７０号
平成22年11月30日

仙台市長
奥山　恵美子　殿

国土交通省
東北地方整備局長
青山　俊行

直轄事業の事業計画等（仙台市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成23年度概算要求予算に関する事業計画のうち、仙台市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部　企画課　地方計画第一係
（道路）道路部　道路計画第一課　計画第一係

平成23年度概算要求　道路関係(直轄)　仙台市

改築事業(事業評価対象事業)　　(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費(億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道6号	仙台東部道路	L=10.7km	1,017	645	215	・調査推進:道路付属物設計(延長0.5km) ・用地買収推進:支障移転補償 ・工事推進:橋梁工事(仙台港ICランプ橋 延長320m)、改良工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)	<・調査推進:道路付属物設計(延長0.5km)> ・工事推進:改良工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)、<舗装工事(福室地区 延長0.2km、中野地区 延長0.3km)>	3～6億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約89%
国道4号	仙台拡幅	L=4.6km	243	210	70	・調査推進:道路詳細設計(岩切地区 延長1.8km)、用地調査(燕沢東地区 1.1ha) ・用地買収推進:鶴ヶ谷地区 0.4ha	<・調査推進:道路付属物設計(鶴ヶ谷地区 延長0.8km)、用地調査(山崎地区 1ha)> ・用地買収推進:岩切地区 0.2ha	2～4億円程度	用地進捗率:約0.1% 事業進捗率:約27%
国道45号	坂下拡幅	L=1.2km	70	179	60	・調査推進:電線共同溝設計(苦竹地区 延長1.2km) ・用地買収推進:苦竹地区 200m2 ・工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.2km)	<・調査推進:道路付属物設計(苦竹地区 延長0.8km、用地調査(苦竹地区 0.1ha)> <・用地買収推進:苦竹地区 0.1ha> <・工事推進:電線共同溝工事(苦竹地区 延長0.2km)>	－～3億円程度	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約95%
計				1,034	345				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注)H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点
(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

改築事業（事業評価対象外事業）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	長町拡幅	L=1.7km	102	160	53	・調査推進：電線共同溝設計（諏訪地区 延長0.1km） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：電線共同溝工事（諏訪地区 延長0.1km）	―	－	H22年度完了
計				160	53				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）H23年度予定事業内容のうち＜　＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
一般国道48号	郷六（ごうろく）歩道	L=1.0km	7.6	96	32	・調査設計 ・工事	―	2～3億円程度	・H22年度完成
一般国道48号	熊ヶ根（くまがね）交差点改良	1箇所	6.3	111	37	・調査設計 ・工事	―		・H22年度完成
一般国道48号	作並（さくなみ）線形改良	L=0.9km	13.0	552	184	・調査設計 ・工事	―		・H22年度完成
一般国道48号	泉橋（いずみばし）線形改良	L=1.2km	9.9	135	45	・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約76% ・事業進捗率約47%
計				894	298				

（注1）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注2）備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点。
（注3）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。
（注4）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道4号	－	－	－	70	35	道路照明、区画線	道路照明、防護柵、区画線、情報提供機器（情報提供板）	2～3億円程度	
国道45号	－	－	－	44	22	道路照明、区画線	区画線		
国道48号	－	－	－	94	47	道路照明、区画線、情報収集機器（ITV）	防護柵、区画線、＜情報収集機器（ITV）＞		
計				208	104				

（注1）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注2）平成23年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

電線共同溝事業　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容	平成23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	原町地区電線共同溝	L=6.4km	61	69	35	支障移転補償、本体工事推進	路面復旧工事	0.1～2億円程度	事業進捗率：約95% 平成23年度：L=0.4km供用予定
国道45号	日の出地区電線共同溝	L=1.6km	13	38	19	支障移転補償、本体工事推進	支障移転補償、路面復旧工事		事業進捗率：約35%
計				107	54				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求　道路関係（直轄）　仙台市

共同溝事業　　（単位：百万円）

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費（億円）	平成22年度当初		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容	平成23年度事業進捗見込み	備　考
				事業費	負担金				
国道45号	仙台東部共同溝（原町）	L=2.4km	34	786	393	本体工事推進	附帯設備工事、路面復旧工事	1～2億円程度	事業進捗率：約70% 平成24年度：L=2.4km供用予定
計				786	393				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。